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Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická etapa provedení 
stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně. Zabývá se realizací vybraných 
typů stropních konstrukcí. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, řešení 
širších dopravních tras, položkový rozpočet, technologické předpisy, zařízení 
staveniště, časové plány, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, srovnání typů stropních konstrukcí.  
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ABSTRACT  
The subject of this bachelor thesis is the construction phase of the ceiling 
construction of a residential building in Brno-Komín. It deals with realization of 
selected types of ceiling structures. The bachelor&apos;s thesis includes a technical 
report, solution of wider transport routes, item budget, technological regulations, 
site equipment, time plans, design of machine assembly, control and test plan, plan 
for occupational safety and health, comparison of types of ceiling structures.  
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Téma mé bakalářské práce je zpracování stavebně technologické etapy provedení 
stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně. Zabývám se realizací vybraných 
typů stropních konstrukcí. Vybral jsem si tuto pro mě zajímavou etapu realizace 
vzhledem k členitosti objektu a různým možnostem řešení provedení stropní 
konstrukce. 
Jedná se o novostavbu bytového domu o třech nadzemních podlažích a přízemí, 
která je umístěna na mírně svažitém pozemku směrem na západ. Řešený objekt se 
nachází v ulici Houškova. 
Na etapu provedení stropní konstrukce bude zpracováno řešení organizace 
výstavby a výkres zařízení staveniště, technologické předpisy, které řeší postup 
výstavby nosné stropní konstrukce. Dále návrh vhodné strojní sestavy pro tuto 
etapu a řešení dopravních tras materiálu. Ocenění a výkaz výměr bude zpracováno 
v programu BUILDpowerS, časové plány zpracované v programu CONTEC.  
Zpracování plánu jakostních požadavků kvality a jejich kontrol, požadavky na 
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1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název stavby 
Bytový dům Houškova 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Brno-Komín, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, k. ú. Brno-Komín (Okres Brno-
město), parcelní č. 2541/24 
c) Předmět projektové dokumentace 
Dokumentace pro stavební povolení na novostavbu Bytového domu Houškova. 
1.1.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Ptáček - správa, a.s. 
Houškova 1198/4 
Brno 624 00 
IČ: 27749231 





- Zdravotní instalace 
- Vytápění 
- Elektroinstalace, silnoproud 
- Požárně bezpečnostní řešení 
- Výkaz výměr, rozpočet 
1.1.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- Katastrální mapa a údaje z KN 
- Požadavky investora 
- Geodetické zaměření pozemku 
- Studie budovy 
1.1.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území 
Stavba bytového domu bude umístěna na pozemku p. č. 2541/24. Jedná se o 
novostavbu bytového domu, stavba bude umístěna v ulici Houškova. Okolní 
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zástavba je tvořena rodinnými domy. Přístup na stavební pozemek je z místní 
komunikace ulice Houškova. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Zájmové území neleží v CHKO, ani v památkové rezervaci či záplavovém území. 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Povrchové vody ze zpevněných ploch a střech budou mít předpokládaný charakter 
srážkové vody. Nebudou znečištěné, a budou svedeny do kanalizace, která je 
zakreslena ve výkresu situace stavby. Povrchové vody z okolního terénu se nemění 
a nebudou ovlivňovat stavební pozemek. 
Odtokové poměry podzemních vod v místě stavby nebudou narušeny. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Město Brno má platný a schválený územní plán. Stavba je navržena v souladu 
s platným územním plánem. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím (rozhodnutí o umístění stavby). 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve 
znění zákona 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území.  
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 
stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
g) Údaje o splnění požadavků dotyčných orgánů 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly vyjádření, souhlasy a 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců sítí, které byly průběžně 
zapracovávány do projektové dokumentace. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavbu nebylo potřeba řešit žádné výjimky či úlevová řešení. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Není známa podmiňující investice, ani stavba, se kterou by bylo nutné časově 
koordinovat navazující práce. Příjezd ke staveništi je po stávající vyhovující místní 
komunikaci ulice Houškova o jmenovité šířce 6 m. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Majitel: Parcelní č. Druh pozemku k. ú. 
Tříska Václav, Sadařská 









































Jirátková Jana, Berkova 
1847/87, Královo Pole, 
61200 Brno 










Královo Pole, 61200 
Brno 
Tabulka 1 Seznam pozemků dotčených prováděním stavby 
1.1.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová stavba Bytového domu Houškova. 
b) Účel užívání stavby 
Objekt je určen k trvalému bydlení. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 
apod.) 
Nejsou stanoveny, nejde o památkovou zónu. Stavba není kulturní památkou. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projekt je navržen jako nízkoenergetická stavba. 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve 
znění zákona 350/2012 Sb. a vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu 
č. 268/2009 Sb.  
Bytový dům není bezbariérový dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a všeobecnými požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního stylu dle §10 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 2) 
Podkladem pro zpracování PD byly vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy a správců sítí, které byly průběžně zapracovávány do 
projektové dokumentace. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavbu nebylo potřeba řešit žádné výjimky či úlevová řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 
apod.) 
Jedná se o novostavbu bytového domu. Nově navržená zděná konstrukce se 
skládanými stropy.  
Plocha pozemku: 1159 m2 
Zastavěná plocha: 223,4 m2 
Užitná plocha objektu: 506 m2 
Obestavěný prostor: 2878 m3 
Zpevněné plochy: 303,1 m2 
Počet funkčních jednotek: 6 bytů (6x 3+KK) 
Tabulka 2 Navrhované kapacity stavby 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 
Odhadované průměrné spotřeby médií za rok: 
Plyn (vytápění) 32,3 MWh = 3434 m3 
Plyn (TUV) 15,5 MWh = 1851 m3 
Plyn celkem 5285 m3 
Elektrická energie (osvětlení) 2,8 MWh 
Pitná voda 585 m3 
PENB Třída C 
Tabulka 3 Základní bilance stavby 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Předpokládané zahájení stavby  03/2018 
Předpokládané dokončení stavby  07/2019 
Lhůta výstavby    16 měsíců 
Stavba bude prováděna v jedné etapě. 
k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby: SO 01  2878 m3 * 5015 Kč/m3 = 14 433 170 Kč 
    SO 02  59 m3 * 3580 Kč/m3 =      211 220 Kč 
    SO 03  303 m2 * 1394 Kč/m2 =      422 382 Kč 
    SO 04  51 m * 4590 Kč/m =       236 385 Kč 
    SO 05  32 m * 3070 Kč/m =         98 240 Kč 
    SO 06  44 m * 1519 Kč/m =         66 836 Kč 
    SO 07  19 m * 1550 Kč/m =         29 450 Kč 
    SO 08  17 m * 1460 Kč/m =         24 820 Kč 
∑ 15 522 503 Kč bez DPH 
1.1.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO 01 – Bytový dům Houškova 
SO 02 – Oplocení 
SO 03 – Zpevněné plochy 
SO 04 – Jednotková kanalizace – přípojka 
SO 05 – Vodovod – přípojka 
SO 06 – Plynovod – přípojka 
SO 07 – Vedení NN – přípojka 
SO 08 – Sdělovací kabel - přípojka 
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1.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Řešený stavební pozemek se nachází v katastrálním území Brno-Komín (Okres Brno-
město). Stavba bude umístěna na pozemku č. p. 2541/24. Jedná se o novostavbu 
bytového domu, stavba bude umístěna v ulici Houškova. Okolní zástavba je tvořena 
rodinnými domy. Pozemek je mírně svažitý směrem na západ. Přístup na stavební 
pozemek je z místní komunikace ulice Houškova. Pozemek není zastavěný, je 
neudržovaný a zarostlý náletovou vegetací. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Radonový průzkum: Dle radonové mapy má stanovený pozemek střední radonový 
index. Bude provedena izolace proti radonu dle projektové dokumentace. 
Inženýrsko-geologický průzkum: Dle geologické mapy se na řešeném území nachází 
soustava Český masiv - pokryvné útvary. Podloží je tvořeno sprašemi a sprašovou 
hlínou. Území se nenachází v poddolované oblasti.  
Hydrogeologický průzkum: není známo. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pozemek není dotčen přírodními památkami ani se zde nenacházejí chráněné 
krajinné oblasti. Ochranná pásma jsou dodržena dle normy ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 
Jsou vymezena podle průměru potrubí: 
- do DN 500 mm – pásmo 1,5 m na obě strany 
- nad DN 500 mm – pásmo 2,5 m na obě strany 
Ochranné pásmo plynovodu 
- do DN 200 mm včetně – pásmo 4 m 
- od DN 200 mm do DN 500 mm – pásmo 8 m 
- nad DN 500 mm – pásmo 12m 
- u nízkotlakých rozvodů v zastavěném území obce – pásmo 1 m 
- u středotlakých rozvodů v zastavěném území obce – pásmo 1 m 
Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní 
pásma, která jsou odstupňována podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 až 
300 m. 
Ochranné pásmo elektrických vedení 
Pásma pro venkovní vedení: 
- nad 1 kV do 35 kV – pásmo 7 m 
- nad 35 kV do 110 kV – pásmo 12 m 
- nad 110 kV do 220 kV – pásmo 15 m 
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- nad 220 kV do 440 kV – pásmo 20 m 
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat 
konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat 
růst porosty nad 3 m. 
Pásma pro podzemní vedení: 
- do 110 kV – pásmo 1 m 
- nad 110 kV – pásmo 3 m 
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní 
práce, zřizovat stavby a umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k 
vedení, vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 3 tuny. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. Toto území není poddolované. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavební záměr nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Staveniště bude 
oploceno neprůhledným oplocením minimální výšky 1,8 m. Okolí může být ojediněle 
zasaženo zvýšenou prašností, hlukem nebo vibracemi, které budou způsobovat 
stavební stroje či zařízení. Noční klid nebude ohrožen, práce budou probíhat 
v denních hodinách.  
Odtokové poměry v území se nezmění. Povrchová voda odteče nebo se vsákne, 
případná voda vzniklá stavební činností bude odčerpána do místí kanalizační sítě. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Požadavky na asanace – navržená stavba nevyžaduje asanace. 
Požadavky na demolice – na pozemku se nenacházejí žádné objekty určené 
k demolici. 
Požadavky na kácení dřevin - stavební záměr vyžaduje odstranění náletové 
vegetace. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nejsou žádné požadavky vzniklé stavbou na zábory zemědělského půdního fondu 
ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Přístup na stavební pozemek je z místní komunikace z ulice Houškova. Ulice je slepá, 
takže zde není trvalý dopravní provoz. Vjezd na pozemek se po ukončení stavebních 
prací nezmění.  
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Pro objekt budou vybudovány přípojky inženýrských sítí dle projektové 
dokumentace. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Navržená stavba věcně ani časově nesouvisí s jinými stavbami nebo realizacemi 
v okolí. 
S navrženou stavbou nesouvisí žádné jiné investice. 
1.2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
1.2.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Objekt je bytový dům a je určen k trvalému bydlení.  
Plocha pozemku: 1159 m2 
Zastavěná plocha: 223,4 m2 
Užitná plocha objektu: 506 m2 
Obestavěný prostor: 2878 m3 
Zpevněné plochy: 303,1 m2 
Počet funkčních jednotek: 6 bytů (6x 3+KK) 
Tabulka 4 Navrhované kapacity stavby 
1.2.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Záměr je situován ve východní okrajové části Brno-Komín v ulici Houškova. Území je 
částečně zastavěné rodinnými domy. Volné pozemky jsou určené ke stavebním 
účelům. Na sever od objektu se nachází zahrádkářská kolonie oddělené zeleným 
pásem. Výška objektu nebude výrazně narušovat okolní zástavbu. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Bytový dům je navržen jako zděný s plochou střechou. Okolní zpevněné plochy jsou 
vyloženy zámkovou dlažbou šedé barvy, zbytek pozemku je zatravněn. Na pozemku 
vedle budovy je parkoviště pro osobní automobily o kapacitě pěti stání. Budova má 
přízemí a tři nadzemní podlaží, je obdélníkového půdorysu s členěním fasády a 
balkony. 
Plochá střecha je kombinovaná jednoplášťová, jako stabilizační vrstva je použito 
prané říční kamenivo. Sklon střechy je od 3° do 4,4°. Nad plochou střechu vystupuje 
schodišťový prostor, který zajišťuje vstup na střechu. 
Fasádní omítka je použita zrnitá silikonová omítka bílé barvy. Sokl je tvořen 
obkladem z keramických dlaždic tvaru cihel hnědé barvy. Okna a dveře jsou dřevěná 




1.2.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Vjezd k objektu je na západní straně pozemku z ulice Houškova. 
Hlavní vstupní dveře do objektu směřují k jihu. Boční vstupní dveře slouží ke vstupu 
do objektu od garážových stání. V přízemí se nachází vstupní hala, z které vedou 
chodby  z nichž je přístup do sklepních kójí. Dále se zde nachází pět garážových stání, 
která jsou přístupná z venkovního prostoru od severu, není do nich přístup 
z vnitřního prostoru. Přízemí tvoří dále kotelna, kolárna, sušárna a technická 
místnost. 
Ze vstupní haly je přístup ke schodišti ve střední části objektu, které prochází všemi 
nadzemními podlažími až na střechu. Dále 1. až 3. nadzemní podlaží jsou totožná. 
Jedno nadzemní podlaží tvoří dva byty o funkčních jednotkách 3+KK. Do bytů je 
přístup ze schodišťového prostoru.  
Západní byt tvoří předsíň s průchodem na WC a do samostatné koupelny. 
Z předsíně je přístup do šatny a dále do obytných částí bytu. Obývací pokoj 
s balkonem je orientován na jižní stranu a je průchozí s kuchyní, která má spíž na 
uchovávání potravin. Byt dále tvoří jeden pokoj s balkonem na severozápad a 
ložnice.  
Východní byt tvoří chodbová předsíň. Z předsíně je přístup do prostorné samostatné 
koupelny, dále na WC a do šatny. Obývací pokoj je průchozí s kuchyní, obě místnosti 
jsou přístupné z předsíně. Obývací pokoj má také balkon a je orientován na jižní 
stranu. Byt dále tvoří jeden pokoj a ložnice s balkonem.  
1.2.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Dům není řešen jako bezbariérový. 
1.2.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na bezpečnost při užívání. 
1.2.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) Stavební řešení 
Objekt tvoří přízemí a tři nadzemní podlaží, je nepodsklepený. Plochá střecha je 
kombinovaná jednoplášťová, jako stabilizační vrstva je použito prané říční 
kamenivo. Sklon střechy je od 3° do 4,4°. Nosné stěny jsou založeny na základových 
pásech v nezámrzné hloubce 1120 mm pod úrovní terénu.   
Obvodové stěny objektu jsou z keramických tvárnic systému POROTHERM tloušťky 
500 mm. Vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 300 mm. Schodiště tvoří monolitická 
železobetonová deska tloušťky 150 mm se schodišťovými stupni. Schodiště prochází 
všemi podlažími až na střechu. Stropní konstrukce jsou skládané ze stropních vložek 
MIAKO systému POROTHERM tloušťky 250 mm. Stropní konstrukce nad 
schodišťovým prostorem tvoří monolitická železobetonová křížem vyztužená deska. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
SO 01 – Bytový dům 
Základové konstrukce jsou provedeny ze základových pasů z prostého betonu třídy 
C 25/30 XC1. Obvodová nosná stěna je založena na pasech s rozměry 1000 mm x 
800 mm a hloubka založení je 1170 mm pod úrovní terénu. Vnitřní nosné stěny jsou 
založeny na pasech s rozměry 1100 mm x 900 mm a jejich hloubka založení je 1270 
mm. Hydroizolace podkladní desky a izolace proti radonu je navržena z asfaltového 
pásu Dekbit V60 S35 tloušťky 5 mm.   
Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek 
POROTHERM 50 EKO+PROFI DRYFIX. Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou 
z keramických tvarovek POROTHERM 30 PROFI DRIFYX. Vnitřní příčky jsou systému 
POROTHERM 14 PROFI. Keramické tvarovky jsou broušené a jsou určené ke zdění 
na pěnu. První řada tvarovek je založena na maltu, minimální tloušťka maltového 
lože je 20 mm. Nad otvory jsou navrženy překlady POTORHERM KP 7 a POROTHERM 
KP 14,5. Svislé zdivo je zakončeno železobetonovým věncem výšky 250 mm, který je 
tvořen věncovkou POROTHERM VT 8/25 PROFI DRYFIX a tepelnou izolací 
z polystyrenu XPS tloušťky 100 mm. 
Stropní konstrukce nad schodišťovým prostorem tvoří monolitická železobetonová 
křížem vyztužená deska tloušťky 180 mm. 
Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou skládané ze stropních vložek MIAKO 
systému POROTHERM tloušťky 250 mm. V místě okolí prostupů a šachet, kde nebylo 
možné vyskládat vložky, bude vytvořena dobetonávka z betonu C 20/25 a výztuže. 
Součástí stropu je železobetonový věnec. 
Balkony tvoří monolitické železobetonové desky tl. 170 mm, které jsou napojeny 
izolačními nosníky ISOKORB. 
Schodiště je tvořeno deskou ze železobetonu tloušťky 150 mm, které prochází přes 
všechna podlaží až na střechu objektu. Schodišťové stupně jsou betonovány 
společně s deskou, jedná se o dvouramenné přímočaré schodiště. Hlavní podesta a 
mezipodesty jsou uloženy na protilehlých stěnách, je zamezeno šíření kročejového 
hluku přes kaučukové podložky. 
Pomocné vyrovnávací ocelové schodiště se dvěma stupni se nachází při vstupu na 
střechu. 
Střešní konstrukce leží na nosné konstrukci nad posledním podlažím. Plochá střecha 
je kombinovaná jednoplášťová. Parozábrana je tvořena asfaltovým pásem s Al 
vložkou. Spádovou vrstvu tvoří lehký beton z keramzitu. Hydroizolace je provedena 
ze dvou na sobě natavených asfaltových pásech, jeden se skelnou tkaninou, druhý 
s PES rohoží. Tepelnou izolaci tvoří nenasákavý extrudovaný polystyren XPS tloušťky 
120 mm. Nadměrnému vnikání vody na povrch polystyrenu zabraňuje nopová folie, 
na které je stabilizační vrstva a tu tvoří prané říční kamenivo vrstvy 70 mm. Sklon 
střechy je od 3° do 4,4°. Nad plochou střechu vystupuje schodišťový prostor, který 




SO 02 – Oplocení 
Oplocení pozemku je navrhnuto z pozinkovaného pletiva zelené barvy, které je 
poplastované. Sloupky jsou ocelové do betonového základku. 
SO 03 – Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy tvoří zámková dlažba šedé barvy. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení, které na ni působí v průběhu výstavby a při 
užívání nemělo za následek:  
- zřícení stavby nebo její části. 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby, nebo technických zařízení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce 
- poškození stavby nebo její části v důsledku nadměrné deformace nosných konstrukcí 
1.2.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Technická a technologická zařízení jsou uvedena a vyřešena v samostatné příloze 
projektové dokumentace.  
1.2.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Je řešeno v přiložené zprávě požárně bezpečnostního řešení. 
1.2.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Objekt splňuje požadavky pro úsporu energie a ochrany tepla dle normy ČSN 73 
0540-2:2011 + Z1 1:2012 – Tepelná ochrana budov – požadavky. 
b) Energetická náročnost stavby 
Viz energetický štítek budovy. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energií nejsou navrhnuty. 
1.2.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, SVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ 
VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, 
HLUK, PRAŠNOST APOD.) 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O technických požadavcích 
na stavby. Větrání je zajištěno přirozeně okny. Odvětrání digestoří, WC, koupelen je 




Na západní straně pozemku u vstupní brány bude plocha pro umístění popelnic na 
komunální odpad. Stavba nebude vyvozovat vibrace, hluk ani prašnost. 
1.2.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pozemek má stanovený střední radonový index. Ochrana proti radonu je navržena 
izolace z asfaltového pásu Dekbit V60 S35 tloušťky 5 mm.  Izolace bude celoplošně 
natavena. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy se nevyskytují. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt nebude zatížen technickou seizmicitou. 
d) Ochrana před hlukem 
Stavební konstrukce bude provedena tak, aby splňovala požadavky ČSN 73 0532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány. Objekt nebude mít 
žádný zdroj hluku nebo vibrací. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření. Pozemek se nenachází v záplavovém 
území. 
1.2.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na inženýrské sítě v ulici Houškova. Přípojky jsou připraveny 
na západní hranici pozemku.  
SO 04 – Jednotková kanalizace - přípojka 
SO 05 – Vodovod - přípojka 
SO 06 – Plynovod - přípojka 
SO 07 – Vedení NN - přípojka 
SO 08 – Sdělovací kabel - přípojka 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vedení NN do pojistkové skříně na hranici pozemku s hlavním jističem a 
elektroměrem bude k budově připojeno kabelem CYKY. Délka vedení bude 19 m. 
Plynovodní přípojka DN 25 mm, délky 44 m. Hlavní uzávěr plynu je umístěn ve zděné 
skříni na západní hranici pozemku, která je přístupná z veřejné komunikace. 
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Jednotná kanalizace z PVC KG DN 200 mm, délka vedení 51,5 m. Bude umístěna 
retenční nádrž na dešťovou vodu s přepadem do revizní šachty. Do revizní šachy ústí 
kanalizace z objektu. Šachty se budou nacházet na pozemku. 
Vodovodní přípojka z HDPE DN 63 mm, délka vedení je 32 m. Vodoměrná šachta je 
navržena na příjezdové cestě na pozemku, ve které je osazena vodoměrná sestava. 
1.2.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 
Přístup na pozemek je z místní komunikace z ulice Houškova.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt bude napojen na místní veřejnou komunikaci ulice Houškova. 
c) Doprava v klidu 
V objektu je navrženo stání pro pět osobních automobilů, u objektu se nachází 
venkovní parkoviště pro osobní automobily o pěti stáních, jedno stání má rozměry 
2500 x 5000 mm. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V lokalitě se nenachází pěší ani cyklistické stezky.  
Budou zřízeny přístupové chodníky do objektu pro uživatele objektu. 
1.2.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy 
Před zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice o mocnosti 200 mm. Po 
skončení stavby bude tato ornice použita na terénní úpravy. Terénní úpravy budou 
maximálně kopírovat stávající stav. Terén je mírně svažitý směrem na západ. 
b) Použité vegetační prvky 
Na pozemek budou vysazeny nové okrasné stromy a jiná zeleň. Pozemek bude 
zatravněn. 
c) Biotechnická opatření 
Nejsou vyžadována. 
1.2.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní prostředí. 
Při realizaci budou použity všechny normativy ochrany životního prostředí dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší. Všechny 
odpady vzniklé stavební činností budou odvezeny na skládky. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. V okolí se nenachází památné 
stromy či ohrožení živočichové či rostliny. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Návrhy a stanoviska nejsou nutné. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních přepisů 
Na pozemku se nenachází žádná bezpečnostní a ochranná pásma. 
1.2.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Staveniště bude oploceno neprůhledným plotem minimální 
výšky 1,8 m, budou umístěny výstražné cedule. Na staveniště nebudou mít přístup 
nepovolané osoby.  
1.2.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Voda bude zajištěna z vodoměrné šachty. Elektřina bude zajištěna z přípojné skříně 
na hranici pozemku. Stavební materiál bude na stavbu přivážen postupně a bude 
skladován na určených místech. Staveniště bude zajištěno proti vstupu 
neoprávněných osob.   
b) Odvodnění staveniště 
V případě výskytu dešťové vody ve výkopech bude odstraněna kalovým čerpadlem 
a odvedena hadicí na místo, kde se vsákne, nebo odčerpána do místí kanalizační 
sítě. Povrchová voda odteče nebo se vsákne.  
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude v místě budoucího vjezdu na pozemek z místní 
komunikace. Vjezd se nachází na západní části pozemku a je zařízen dvoukřídlovou 
uzamykatelnou bránou o šířce 4 m. Rozhledové poměry vjezdu jsou vyhovující. 
Dočasná stavební přípojka vody se bude nacházet na hranici pozemku, která bude 
zbudována před zahájením samotné stavby. Staveništní přípojka elektřiny nízkého 
napětí, bude napojena na pojistkovou skříň na hranici pozemku. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Staveniště je oploceno plotem, který brání v pohybu nepovolaným osobám po 
staveništi. U brány budou výstražné cedule. Stavba je bez speciálních požadavků na 
ochranu související s asanací a demolicí. Likvidace křovin se provede před zahájením 
stavebních prací. 
f) Maximální zábory pro staveniště 
Pro zábory bude využit pouze pozemek stavebníka. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při likvidaci odpadů bude postupováno podle příslušných zákonů a vyhlášek. Podle 
zákona č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. – O 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů 
nahrazuje zrušenou vyhlášku č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů.  
Ze strojů a zařízení nesmí unikat provozní kapaliny, případné úniky musí být 
zachyceny. Odpady budou umístěny do zařízení, která jsou k tomu určena dle 
uvedeného zákona. Firma, která zajišťuje odvoz odpadů, musí být k této činnosti 
oprávněna. Při realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů na 
příslušné skládky. 
Zařazené odpady dle katalogu odpadů je nutné třídit podle jednotlivých druhů. 
Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí.  
Odpady v průběhu stavby: 
Kód Druh Likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Skládka k recyklaci 
15 01 02 Plastové obaly Skládka k recyklaci 
17 01 01 Beton Skládka 
17 01 02 Cihly Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 
17 02 01 Dřevo Skládka 
17 02 02 Sklo Skládka 
17 02 03 Plasty Skládka 
17 02 04 Dřevo, sklo a plasty znečištěné Skládka 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Skládka 
17 04 05 Železo a ocel Sběrné suroviny 
17 04 11 Kabely Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky Skládka 
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17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 
Skládka 




Tabulka 5 Odpady během výstavby 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Dojde k sejmutí ornice o mocnosti 200 mm, která bude dočasně skladována ve 
východní části pozemku. Zemina z výkopů bude využita na dosypy a zbytek zeminy 
bude odvezen stavební firmou k dalšímu zpracování. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Bude nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 
prostředí. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou 
odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované 
v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. Stavební suť a další odpady, které bude 
možno recyklovat, budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Musí být 
zamezeno kontaminaci zeminy ropnými látky z provozních zařízení a strojů na 
staveništi. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Dopravní prostředky budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud 
možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Během stavby nesmí 
docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na 
zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. Dále zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, to je dle 
tohoto zákona bude zřízen plán bezpečnosti práce. Dále nařízením vlády 378/2001 
Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti 
práce na stavbě, musí při práci používat stanovené ochranné pomůcky, dodržovat 
technologické předpisy a postupy. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného 
areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti 
stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny 
bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavba bytového domu neovlivní okolní stavby, tj. není zapotřebí navrhovat 
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nepředpokládá se během výstavby výrazně zhoršená dopravní situace. Při vjezdu 
do ulice budou značky upozorňující na probíhající stavební práce. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby za provozu, ani opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná doba výstavby je 16 měsíců 
Zahájení stavby:  03/2018 
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2.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
Řešený objekt se nachází v katastrálním území Brno-Komín (Okres Brno-město). 
Stavba bude umístěna na pozemku č. p. 2541/24. Jedná se o novostavbu bytového 
domu, stavba bude umístěna v ulici Houškova. Pozemek není zastavěný. 
Přístup na stavební pozemek je z místní komunikace ulice Houškova, která má šířku 
6 m. Ulice je jednosměrná. Vjezd na staveniště se nachází na západní části pozemku 
a je zařízen dvoukřídlovou uzamykatelnou bránou o šířce 4 m. Rozhledové poměry 
výjezdu jsou vyhovující. 
 
Obrázek č. 1 Místo stavby - Brno 
 




Obrázek č. 3 Místo stavby – ulice Houškova 
2.2 DOPRAVNÍ TRASY 
2.2.1 DOPRAVNÍ TRASA Z BETONÁRNY 
Betonová směs bude na staveniště dovezena z Brněnské betonárny STAPPA mix, 
spol. s.r.o. 
Dopravu zajistí autodomíchávač Stetter C3 řady LIGHT LINE AM 8 C, o objemu 8 m3. 
Adresa betonárny:    Heršpická 993/11b  
639 00  Brno, Štýřice 
Jihomoravský kraj 
Délka trasy:    8,8 km 




Obrázek č. 4 Dopravní trasa z betonárny 
a) Trasa 
- vlevo po ulici Bidláky – 164 m 
- mírně vpravo po ulici – 39 m 
- rovně po silnici I. třídy Heršpická – 624 m 
- vlevo po silnici I. třídy Poříčí – 3 km 
- rovně po silnici I. třídy Bauerova – 2,3 km 
- mírně vpravo po přípojce 42 – 694 m 
- rovně po silnici II. třídy Kníničská – 296 m 
- vlevo po hlavní Sochorova – 291 m 
- vpravo po hlavní Veslařská – 630 m 
- na kruhovém objezdu 2. výjezdem po ulici – 182 m 
- vpravo po ulici Pastviny – 45 m 
- vlevo po ulici Houškova – 246 m 
b) Kritická místa na trase 
1) – Odbočka z ulice Kníničská do ulice Veslařská s poloměrem otáčení 22 m. 
2) – Odbočka z ulice Veslařská do ulice s poloměrem otáčení 23 m. 
3) – Most v ulici, který má nosnost 48 t. 
4) – Kruhový objezd v ulici Hlavní s poloměrem otáčení 14 m. 
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5) - Odbočka z ulice Absolonova do ulice Pastviny s poloměrem otáčení 11 m. 
6) - Odbočka do ulice Houškova s poloměrem otáčení 10 m. 
 
Obrázek č. 5 Kritická místa na trase1), 2), 3) 
 




7) - Most v ulici Heršpická, jeho nosnost je 48 t. 
 
Obrázek č. 7 Kritická místa na trase 7) 
Všechny směrové oblouky vyhovují poloměru otáčení navrženému 
autodomíchávači, který má poloměr otáčení 9 m. Maximální povolená hmotnost pro 
čtyř nápravový autodomíchávač je 32 tun. Na městských komunikacích nesmí 
přesáhnout celková hmotnost soupravy 48 t. Navrhnutý autodomíchávač splňuje 
tyto limity, jeho celková hmotnost je 28 t. 
Navrhnutý autodomíchávač splňuje minimální podjezdnou výšku u mostů, které 
jsou na trase. 
2.2.2 DOPRAVNÍ TRASA ZE STAVEBNIN 
Keramický stavební materiál bude dopraven ze stavebnin STAVEBNINY DEK. 
Dopravu materiálu na staveniště zajistí nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 
2648 L s hydraulickou rukou Palfinger PK 13000. 
Adresa stavebnin DEK:  Pražákova 625/52a 
619 00  Brno, Horní Heršpice 
Jihomoravský kraj 
Délka trasy:    9,9 km 




Obrázek č. 8 Dopravní trasa ze stavebnin 
a) Trasa 
- vlevo po ulici Pražákova – 18 m 
- vpravo po ulici – 238 m 
- vlevo po nájezdu 52 – 161 m 
- rovně po silnici I. třídy Heršpická – 1,6 km 
- vlevo po silnici I. třídy Poříčí – 3 km 
- rovně po silnici I. třídy Bauerova – 2,3 km 
- mírně vpravo po přípojce 42 – 694 m 
- rovně po silnici II. třídy Kníničská – 296 m 
- vlevo po hlavní Sochorova – 291 m 
- vpravo po hlavní Veslařská – 630 m 
- na kruhovém objezdu 2. výjezdem po ulici – 182 m 
- vpravo po ulici Pastviny – 45 m 
- vlevo po ulici Houškova – 247 m 
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b) Kritická místa na trase 
Prvních sedm kritický bodů jsou stejné jako v předchozí trase. 
1) – Odbočka z ulice Kníničská do ulice Veslařská s poloměrem otáčení 22 m. 
2) – Odbočka z ulice Veslařská do ulice s poloměrem otáčení 23 m. 
3) – Most v ulici, který má nosnost 48 t. 
4) – Kruhový objezd v ulici Hlavní s poloměrem otáčení 14 m. 
5) - Odbočka z ulice Absolonova do ulice Pastviny s poloměrem otáčení 11 m. 
6) - Odbočka do ulice Houškova s poloměrem otáčení 10 m. 
7) - Most v ulici Heršpická, jeho nosnost je 48 t. 
8) – Směrový oblouk v ulici s poloměrem otáčení 13 m. 
9) – Směrový oblouk na nájezd s poloměrem otáčení 12 m. 
 
Obrázek č. 9 Kritická místa na trase ze stavebnin 8), 9) 
Všechny směrové oblouky vyhovují poloměru otáčení pro navržený nákladní 
automobil, který má poloměr otáčení 9 m. Na městských komunikacích nesmí 
přesáhnout celková hmotnost soupravy 48 tun. Nákladní automobil splňuje tyto 
limity, jeho celková hmotnost je 26 t. Nákladní automobil s výškou 3,6 m projede 
pod všemi mosty na této trase. 
2.2.3 DOPRAVNÍ TRASA Z VÝROBNY VÝZTUŽE 
Betonářská výztuž bude dopravena z prodejny firmy FeroStal a. s. 
Dopravu materiálu na staveniště zajistí nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 
2648 L s hydraulickou rukou Palfinger PK 13000. 
Adresa stavebnin DEK:  Zaoralova 2911/15 
628 00  Brno, Líšeň 
Jihomoravský kraj 
Délka trasy:    13,8 km 




Obrázek č. 10 Dopravní trasa z prodejny výztuže 
a) Trasa 
- vlevo po hlavní Trnkova – 731 m 
- vlevo po hlavní Novolíšeňská – 187 m 
- vpravo po silnici II. třídy Jedovnická – 469 m 
- vlevo po silnici II. třídy Žarošická – 2,4 km 
- vpravo po silnici I. třídy Svatoplukova – 671 m 
- vlevo po silnici I. třídy Provazníkova – 746 m 
- rovně po silnici I. třídy Provazníkova – 5,2 km 
- rovně po výjezdu Brno – 500 m 
- rovně po silnici II. třídy Kníničská – 296 m 
- vlevo po hlavní Sochorova – 291 m 
- vpravo po hlavní Veslařská – 630 m 
- na kruhovém objezdu 2. výjezdem po ulici – 182 m 
- vpravo po ulici Pastviny – 45 m 
- vlevo po ulici Houškova – 245 m 
b) Kritická místa na trase 
Prvních šest kritický bodů jsou stejné jako v předchozí trase. 
1) – Odbočka z ulice Kníničská do ulice Veslařská s poloměrem otáčení 22 m. 
2) – Odbočka z ulice Veslařská do ulice s poloměrem otáčení 23 m. 
3) – Most v ulici, který má nosnost 48 t. 
4) – Kruhový objezd v ulici Hlavní s poloměrem otáčení 14 m. 
5) - Odbočka z ulice Absolonova do ulice Pastviny s poloměrem otáčení 11 m. 
6) - Odbočka do ulice Houškova s poloměrem otáčení 10 m. 
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10) – Odbočka z ulice Trnkova do ulice Novolíšeňská s poloměrem otáčení 27 m. 
11) - Odbočka na křižovatce z ulice Novolíšeňská do ulice Jedovnická s poloměrem 
otáčení 25 m. 
 
Obrázek č. 11 Kritická místa na trase ze stavebnin 10), 11) 
12) – Most v ulici Karlova s podjezdnou výškou 3,7 m. 
13) - Most v ulici Provazníkova, který má nosnost 48 t. 
 
Obrázek č. 12 Kritická místa na trase ze stavebnin 12), 13) 
Všechny směrové oblouky vyhovují poloměru otáčení pro navržený nákladní 
automobil, který má poloměr otáčení 9 m. Nákladní automobil s výškou 3,6 m 
projede Husovickým a Královopolským tunelem, projede i pod všemi mosty na této 
trase. 
Na městských komunikacích nesmí přesáhnout celková hmotnost soupravy 48 tun. 
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Položkový rozpočet s výkazem výměr byl zpracován v programu BUILDPowerS. Byly 
zpracovány tři rozpočty včetně výkazu výměr, každý je na jiný druh provedení stropní 
konstrukce. 
Příloha: B.1 - Položkový rozpočet pro stropní systém POROTHERM 
  B.2 - Položkový rozpočet pro monolitickou stropní konstrukci 
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4.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
4.1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:  Bytový dům Houškova 
Místo stavby:  Brno-Komín, ulice Houškova 
Parcela:  č. p. 2541/24 
Katastrální území: Brno-Komín (okres Brno-město); 610585 
Kraj:   Jihomoravský kraj 
Účel stavby:  Objekt určen k trvalému bydlení 
Charakter stavby: Novostavba, bytový dům 
Investor:  PTÁČEK a.s. 
Zhotovitel:  KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o. 
4.1.1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Záměr je situován ve východní okrajové části Brno-Komín v ulici Houškova. Jedná se 
o novostavbu bytového domu. Objekt tvoří přízemí a tři nadzemní podlaží, je 
nepodsklepený, jeho vnější půdorysné rozměry jsou 20 x 12,625 m. 
V přízemí se nachází pět garážových stání pro osobní automobily, sklepní kóje, 
kotelna, kolárna, sušárna a technická místnost. Dále 1. až 3. nadzemní podlaží jsou 
totožná. Jedno nadzemní podlaží tvoří dva byty o funkčních jednotkách 3+KK. Do 
bytů je přístup ze schodišťového prostoru.  
Nosné stěny jsou založeny na základových pásech v nezámrzné hloubce 1120 mm 
pod úrovní terénu. Obvodové stěny objektu jsou z keramických tvárnic systému 
POROTHERM tloušťky 500 mm. Vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 300 mm. Schodiště 
tvoří monolitická železobetonová deska tloušťky 150 mm se schodišťovými stupni. 
Schodiště prochází všemi podlažími až na střechu. Stropní konstrukce jsou skládané 
ze stropních vložek MIAKO systému POROTHERM tloušťky 250 mm. Stropní 
konstrukce nad schodišťovým prostorem tvoří monolitická železobetonová křížem 
vyztužená deska tloušťky 180 mm. Plochá střecha je kombinovaná jednoplášťová, 
jako stabilizační vrstva je použito prané říční kamenivo. Sklon střechy je od 3° do 
4,4°.  
Plocha pozemku:  1159 m2 
Zastavěná plocha:  223,4 m2 
Obestavěný prostor:  2878 m3 
Zpevněné plochy:  303,1 m2 
Výška atiky:   15,203 m 
Počet funkčních jednotek: 6 bytů (6x 3+KK) 
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4.1.1.3 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Vodorovné nosné stropní konstrukce systému POROTHERM tloušťky 250 mm budou 
tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními trámy, které jsou 
vyztuženy svařovanou prostorovou výztuží. V místě okolí prostupů a šachet, kde 
nebylo možné vyskládat vložky, bude vytvořena dobetonávka z betonu C 25/30 a 
výztuže. Bednění prostupů bude z kusového řeziva. Na strop bude navazovat 
železobetonový věnec s věncovou a tepelnou izolací, který bude současně 
zabetonován spolu s nadbetonávkou. Beton bude dopravován čerpadlem betonové 
směsi. Součástí stropní konstrukce jsou železobetonové balkony. 
4.1.2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
4.1.2.1 MATERIÁL 
Výpis materiálu na jedno podlaží: 
Položka Množství 
NOSNÍK POT 350/902 11 ks 
NOSNÍK POT 325/902 26 ks 
NOSNÍK POT 375/902 12 ks 
NOSNÍK POT 425/902 19 ks 
NOSNÍK POT 525/902 10 ks 
NOSNÍK POT 275/902 1 ks 
MIAKO 19/62,5 PHT 997 ks, 48 ks/745 kg 
paleta, celkem 21 palet 
MIAKO 8/62,5 PHT  46 ks, 96 ks/915 kg 
paleta, celkem 1 paleta 
Schöck Isokorb typ KXT-HV 4 ks 
Beton C 25/30, XC1 S3 27,2 m3 
KARI SIŤ 5/150 - 5/150 (2x3 m) 36 ks, (1ks = 12,63 kg) 
Distanční lišta DLE 25 mm 1 balení po 100 bm 
Výztuž B500 2368 kg 
Asfaltový pás Guttabit A 330 H 2 ks rolí, 20m2/role 
H20 Nosník dřevěný – 3,30 m 30 ks 
H20 Nosník dřevěný – 2,45 m 8 ks 
H20 Nosník dřevěný – 1,90 m 1 ks 
H20 Nosník dřevěný – 1,45 m 32 ks 
Dřevěná překližková deska tl. 21mm - 2000x625 mm 4 ks 
Dřevěná překližková deska tl. 21mm - 1500x625 mm 4 ks 
Stojka EUROPLUS new 20 - 300 78 ks 
Trojnožka 32 ks 
Hlava křížová 8/20 32 ks 
Závěs stojky 22 ks 
Čep 78 ks 
Montážní vidlice 2 ks 
Řezivo tl. 25 mm 10 m2 
Tabulka 6 Výpis materiálu na jedno podlaží 
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Výpočet množství betonu: 
- Zálivkový beton: Deska D5: 3,5*6,5*0,086 = 1,96 m3 
Deska D6: 12,2*3,95*0,086 = 4,14 m3 
Deska D7: 6,2*5*0,086 = 2,67 m3 
Deska D8: 6,125*3*0,086 = 1,58 m3 
Deska D9: 7,825*3*0,086 = 2,02 m3 
Deska D10: 6,7*3,2*0,086 = 1,84 m3 
      ∑ 14,21 m3 + 10% = 15,63 m3 
Spotřeba zálivkového betonu pro osovou vzdálenost trámů 625 mm a tloušťku 
stropu 250 mm je 0,086 m3/m2. 
- Obvodový věnec: 0,25*0,3*66 = 4,95 m3 + 10% = 5,45 m3 
- Vnitřní věnec: 0,25*0,3*44,65 = 3,35 m3 + 10% = 3,69 m3 
- 2x balkon D11: 3,5*1*0,17*2 = 1,19 m3 + 10% = 1,31 m3 
- 2x balkon D12: 2,5*1*0,17*2 = 0,85 m3 + 10% = 0,94 m3 
- Dobetonávky: 0,17 m3 + 10% = 0,19 m3 
Celkový objem betonu: ∑ 15,63+5,45+3,69+1,31+0,94+0,19 = 27,2 m3 
Výpočet výztuže: 
- Obvodový věnec: 10 kg/m*66 m = 660 kg 
- Vnitřní věnec: 6 kg/m*44,65 m = 268 kg 
- KARI sítě 36 ks (1ks = 12,63 kg) = 455 kg 
- Balkony: ((2,5*1*2) + (3,5*1*2))*120 = 1 440 kg 
Celková hmotnost výztuže: ∑ 660+268+455+1440 = 2823 kg 
4.1.2.2 DOPRAVA 
a) Primární doprava 
Dopravu materiálu na staveniště zajistí nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 
2648 L s hydraulickou rukou Palfinger PK 13000. Jednotlivý materiál bude skládán 
hydraulickou rukou na staveništní skládku, z které se postupně dle potřeby 
zabuduje do konstrukce.  
Keramický stavební materiál bude dopraven ze stavebnin STAVEBNINY DEK, které 
se nachází v Brně v ulici Pražákova 625/52. Stavebniny jsou vzdáleny 9,9 km od 
staveniště. 
Pomocné montážní bednění bude dovezeno z firmy SCASERV a.s., která má pobočku 
v Brně v ulici Vinohradská 1115/74, vzdálená 9,4 km od staveniště. 
Betonářská výztuž bude dopravena z firmy FeroStal a. s. Sídlo se nachází v Brně 
v ulici Zaoralova 2911/15. Délka trasy je 13,8 km. 
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Betonová směs bude na staveniště dovezena autodomíchávačem Stetter C3 řady 
LIGHT LINE typu AM 8 C, o objemu 8 m3 z Brněnské betonárny STAPPA mix, spol. 
s.r.o., která má sídlo v ulici Heršpická 993/11. Délka trasy je 8,8 km. Betonem 
z autodomíchávače bude zásobeno čerpadlo betonové směsi. 
b) Sekundární doprava 
Keramické nosníky, palety s vložkami, výztuž dopraví ze skládky na místo pracoviště 
autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 2.1. Drobný materiál bude dopraven pomocí 
stavebního výtahu. 
Betonovou směs dopraví na místo čerpadlo betonové směsi SCHWING S 38 SX 
REPTOR. 
4.1.2.3 SKLADOVÁNÍ 
Skladovací plocha bude zpevněná plocha ze zhutněné lomové drtě. Plocha skládky 
je 105 m2. Pomocné podpěrné bednění bude skladováno na zpevněné ploše ve 
stohovacích přepravních paletách. Možno stohovat maximálně 6 palet na sobě. 
Paletu s dřevěnými nosníky je nutno chránit před povětrnostními vlivy. Ostatní 
drobný materiál k bednění bude skladován v uzamykatelném skladu. 
 
Obrázek č. 13 Přepravní palety bednění 
Při skladování keramobetonových trámů na skládce je třeba je podkládat dřevěnými 
proklady max. 500 mm od konců trámů. Dřevěné proklady jsou o rozměru 40 x 40 
mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a 
v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. Výška stohů bude 5 trámů nad sebou a 
ukládání podle délek. Při skladování v zimním období je třeba, aby trámy byly 
chráněny před povětrnostními vlivy. Vložky MIAKO PTH jsou dodávány na 
zafoliovaných vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Budou skladovány na 
zpevněné ploše. 
Výztužná KARI síť bude skladována na zpevněné ploše a bude podložena dřevěnými 
podkladky výšky 100 mm. 
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Ostatní materiál bude skladován v uzamykatelném skladu na staveništi. 
4.1.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
4.1.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Při realizaci stropu nedojde ke změně firmy, která prováděla předchozí práce.  
Vjezd na staveniště je zajištěn dvoukřídlovou bránou o šířce 4 m. Brána je 
uzamykatelná a opatřena výstražnými cedulemi, které upozorňuje na probíhající 
stavební práce. Zpevněné plochy a skládka materiálu jsou vytvořeny ze zhutněné 
lomové drtě frakce 32/64 mm, plochy budou později využity pro výstavbu 
komunikace k objektu. Staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením 
o výšce 1,8 m.  
Zdroj vody pro potřebu zařízení staveniště bude zajištěn z vodovodní přípojky 
napojené ve vodoměrné šachtě, kde je i vodoměr pro zařízení staveniště. Šachta 
s přípojkou pro objekt byla vybudována v předstihu před zřízením zařízení 
staveniště. Elektrická energie bude zajištěna z pojistné skříně, na kterou bude 
napojen hlavní staveništní rozvod elektřiny. Kanalizace pro zařízení staveniště je 
napojena do revizní šachty vybudované v předstihu, na šachtu bude později 
připojena kanalizace z objektu. Staveništní sítě pod zpevněnou plochu jsou 
chráněny betonovými silničními panely, sítě jsou vyznačeny ve výkresu zařízení 
staveniště.  
Objekty zařízení staveniště tvoří kancelář pro stavbyvedoucí, tři buňky jako šatny pro 
pracovníky a sociální zařízení s WC. Kancelář je postavená tak, aby z ní byl dobrý 
výhled na staveniště. Dále je zde uzamykatelný kontejner na nářadí a lehké ruční 
stroje a uzamykatelný kontejner na materiál. 
4.1.3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Jsou již zhotovené svislé nosné konstrukce s věncovkami tl. 80 mm a je osazena 
tepelná izolace věnce z XPS tl. 100 mm. Jsou již také hotové vnitřní svislé nosné 
konstrukce do požadované výšky. Svislé konstrukce jsou začištěné a zbavené 
nečistot. Rovinnost horního povrchu svislých konstrukcí je v požadované toleranci 
±2 mm na 2 m lati. Konstrukce jsou na sebe kolmé a svislé. Stropní konstrukce je 
dostatečně únosná pro pomocné podepření a pro umístění materiálu na realizaci 
stropní konstrukce. Schodiště je již hotové. Nenosné příčky zatím nejsou vyzděné. 
Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
4.1.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1.4.1 POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY 
Při betonáži by teplota měla být v rozmezí +5°C až +30°C, potom nejsou zapotřebí 
žádná opatření. V případě, že teplota klesne pod +5°C, musí se použít přísady do 
betonu, zahřívat konstrukci nebo předehřívat kamenivo a záměsovou vodu. Pokud 




V případě pokud rychlost větru dosáhne více jak 8 m/s musí se zastavit práce na 
staveništi.  
V případě deště budou betonářské a všechny jiné práce přerušeny na dobu 
nezbytně nutnou. V případě trvalých dešťů musí být ochráněné svislé konstrukce 
proti zatékání do dutin zdiva, aby v případě mrazu nepopraskaly, a to zakrytí fóliemi 
nebo plachtou.  
Při husté mlze, která sníží viditelnost pod 30 m, se poté zastaví veškeré práce na 
staveništi. Když se setmí, tak se zastaví pracovní proces, ve výjimečných případech 
lze pracovat při nainstalovaném osvětlení. 
4.1.4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
Vjezd na staveniště je zajištěn dvoukřídlovou uzamykatelnou bránou o šířce 4 m 
z ulice Houškova. Zpevněné plochy a skládka materiálu jsou vytvořeny ze zhutněné 
lomové drtě frakce 32/64 mm. Staveniště je oploceno neprůhledným oplocením o 
výšce 1,8 m.  
Zdroj vody pro potřebu zařízení staveniště bude zajištěn z vodovodní přípojky 
napojené ve vodoměrné šachtě. Elektrická energie bude zajištěna z pojistné skříně, 
na kterou bude napojen hlavní staveništní rozvod elektřiny. Kanalizace pro zařízení 
staveniště je napojena do revizní šachty vytvořené pro zařízení staveniště.  
Objekty zařízení staveniště tvoří kancelář pro stavbyvedoucí, tři buňky jako šatny, 
sociální zařízení s WC. Dále je zde uzamykatelný kontejner na nářadí a lehké ruční 
stroje a uzamykatelný sklad na materiál. 
Na staveništi bude stavební výtah a v případě potřeby autojeřáb.  
4.1.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Každý pracovník bude proškolen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a 
seznámen s požární ochranou (PO). Proškolení stvrdí podpisem na příslušném 
dokumentu. 
Každý pracovník bude seznámen s projektovou dokumentací, technologickým 
postupem, s provozními podmínkami stavby a používáním osobních ochranných 
pomůcek. 
Každý strojník je povinen se prokázat platným dokladem, který ho opravňuje stroj 
řídit a ovládat. 
4.1.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
- 1x stavbyvedoucí 
- 1x vedoucí čety - vyšší vzdělání v oboru stavebnictví, praxe v oboru 
- 2x zedník – vyučen 
- 2x tesař - vyučeni v oboru tesař 
- 2x betonář - vyučen 
- 3x železáři – vyučen 
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- 2x vazač – vazačské zkoušky 
- 4x strojník - oprávnění k řízení, proškolen 
4.1.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
4.1.6.1 VELKÉ STROJE 
- nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2648 L s hydraulickou rukou Palfinger PK 
13000 
- autodomíchávač Stetter C3 řady LIGHT LINE typ AM 8 C 
- autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 2.1 
- čerpadlo betonové směsi SCHWING S 38 SX REPTOR 
- sloupový stavební výtah GEDA 300 Z/ZP (230 V) 
4.1.6.2 STROJE A NÁŘADÍ 
- vibrační lať BARIELL (2 m) 
- ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP 
- motorová pila Husqvarna 435 
- úhlová bruska BOSCH GWS 20-230 JH 
- závěsné paletové vidle 
- Ohýbačka stavební oceli  XOL 120/262 
4.1.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 
- tesařské kladivo 
- hřebíky 
- pila na dřevo 
- pákové kleště 
- štípací kleště 
- lopaty 
- ocelové hrábě 
- stavební kolečko 
- hladítko 
- hliníková lať 
- stavební provázek 
4.1.6.4 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 
- vodováha (2 m) 
- svinovací metr 
- pásmo 
- nivelační přístroj BOSCH GOL 26 D Set 
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- Stavební rotační laser Bosch GRL 400 H set + BT170 + GR240 Professional rotační laser + 
stativ + měřící tyč 
4.1.6.5 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
- pracovní reflexní oděv 
- pracovní obuv 
- pracovní rukavice 
- ochranné brýle 
- chrániče sluchu 
- ochranná helma 
4.1.7 PRACOVNÍ POSTUP 
a) Průzkum pracoviště: 
Kontrola provedení svislých nosných konstrukcí, kontrola věncovek. Jejich svislost, 
kolmost, rovinnost a dostatečné vytvrdnutí hmot. Pracoviště musí být uklizené před 
prováděním stropní konstrukce. 
 
Obrázek č. 14 Provedení svislých nosných konstrukcí 
b) Zhotovení montážního bednění: 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 2.1 vyzvedne postupně jednotlivé prvky bednění na 
podlahu v daném podlaží. Nejprve stojky a trojnožky. Trojnožky se stojkami se 
rozmístí do správné výšky a jsou opatřené hlavou, do kterých se umístí montážními 
vidlicemi dřevěné nosníky.  
Stojky s trojnožkami jsou rozmístěny symetricky tak, aby vzdálenost mezi 
jednotlivými nosníky nebo nosníkem a nosnou zdí byla maximálně 1,8 m. Na stojky 
s trojnožkami se osadí montážní podpůrné nosníky. Poté se přidají stojky bez 




Bude zhotoveno systémové bednění v místech budoucích balkonů.  
Volné okraje balkonů budou opatřeny systémovým zábradlím, ostatní volné okraje 
stropní konstrukce budou opatřeny dřevěným zábradlím proti případnému pádu, 
které je přichyceno ke svislé konstrukci.  
 
Obrázek č. 15 Zábradlí 
c) Osazení keramobetonových trámů 
U broušených cihelných bloků řady Profi a Profi Dryfix se stropní trámy ukládají na 
těžký asfaltový pás, který zabraňuje vzniku vodorovných trhlin a snížení šíření hluku 
v budově ve svislém směru.  
Stropní keramobetonové trámy se pomocí jeřábu LIEBHERR LTM 1030 2.1 ukládají 
na asfaltový pás na nosné zdivo. Délka uložení dle projektové dokumentace, ale 
musí být nejméně 125 mm. Stropní nosníky jsou ukládány po osových vzdálenostech 
625 mm. 
 
Obrázek č. 16 Podepření a osazení nosníků 
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d) Pokládka vložek MIAKO PTH 
Stropní vložky MIAKO PTH se na nosníky kladou na sucho. Směr pokládky je vždy 
v řadách rovnoběžných s nosnou stěnou střídavě od jednoho konce k druhému. 
 
Obrázek č. 17 Pokládka vložek MIAKO 
Prostupy stropní konstrukcí a prostor schodiště budou opatřeny rámečkem z prken, 
které vystupují nad horní hranu vložek o 60 mm. Rámeček bude vyztužen dřevěnými 
vzpěrami, které jsou uvnitř rámečku. Zajistí se vodorovnost horní hrany prkna. Na 
obvodové zdi je okraj zajištěn věncovkou a tepelnou izolací budoucího věnce. 
e) Vyvázání výztuže: 
Vyvázání výztuže věnce budou provádět železáři na stavbě z přímých a naohýbaných 
prutů dle projektové dokumentace. Ohýbání se bude provádět na stavbě. Spodní 
dvě hlavní armatury se opatří distančními podložkami, tak aby bylo zajištěno 
dostatečné krytí výztuže. Na tyto armatury se navážou třmínky vázacím drátem. Na 
třmínky se v horních rozích vyváže další dvojice hlavních armatur, opatřené 
distančními prvky.  
Vyvázané armokoše přepraví na místo autojeřáb. Distanční prvky zajistí, aby bylo 
zajištěno dostatečné krytí. Napojení armokošů bude provedeno s dostatečným 
přesahem dle výkresů, svázání minimálně na dvou místech drátem. 
U všech rozpětí se v celé ploše pokládá betonářská KARI síť na předem připravené 
distanční podložky, které zajišťují krytí výztuže. V místě napojení sítí je požadované 
překrytí minimálně přes dvě oka. 
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Železáři vyvážou nosnou výztuž balkonů dle projektové dokumentace. Výztuž bude 
zkontrolována statikem. 
 
Obrázek č. 18 Vyvázání výztuže 
f) Betonáž: 
Beton bude dopraven na místo určení čerpadlem betonové směsi SCHWING S 38 SX 
REPTOR, který se zapatkuje tak, aby k němu mohly couvat autodomíchávače. Beton 
bude dovážen z místní betonárky konzistence S3 o pevnosti C25/30 XC1, tak aby se 
beton čerpal nepřetržitě. Pro ověření betonové směsi se provede zkouška sednutí 
kužele a odlijí se tři vzorky krychle o hraně 150 mm. 
Beton bude vylíván v jedné vrstvě tloušťky 60 mm, při betonáži se vylijí zároveň i 
věnce a balkony. Konec hadice bude usměrňovat betonář, musí dbát, aby beton 
padal z výšky max. 1,5 m. Postup betonáže bude po jednotlivých pruzích, které 
budou ve směru trámů. Betonáž jednoho pruhu se nesmí přerušit, v případě 
nutného přerušení betonáže lze vytvořit technologickou spáru vždy jen mezi trámy 
uprostřed vložek, spára nesmí procházet nad trámem. 
Další betonář bude roztahovat a usměrňovat beton do správné výšky, kterou měří 
tesař pomocí rotačního laseru. Další tesař bude beton vibrovat vibrační latí BARIKELL 





Obrázek č. 19 Betonáž 
g) Technologická přestávka: 
Přestávka pro počáteční vytvrdnutí betonu bude 5 dní. Beton je třeba ošetřovat 
kropením vodou, při vysokých teplotách je třeba beton zakrývat foliemi a pravidelně 
vlhčit, aby bylo zabráněno nadměrnému vysychání a vzniku trhlin. 
h) Částečné odbednění: 
Po nabytí 70% pevnosti betonu můžeme odebrat polovinu stojek. Stojky s křížovými 
hlavami, které drží nosníky, ponecháme až do plného vytvrdnutí betonu, popřípadě 
je necháme pro přenesení zatížení od provádění stropní konstrukce v dalším patře. 
Odstraníme prkenné rámečky v místech prostupů. 
i) Technologická přestávka: 
Přestávka pro úplné vytvrdnutí betonu bude 23 dní.  
j) Celkové odbednění: 
Při odstraňování podpěrného bednění je nutné postupovat vždy od horního podlaží 
ke spodnímu podlaží. 
4.1.8 JAKOST A KONTROLA 
Jakost a kontrola je podrobněji popsána v kapitole Kontrolní a zkušební plán. 
4.1.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Při vstupní kontrole se zkontroluje připravenost pracoviště a to stavbyvedoucím, 
osobou pověřenou za realizovanou společnost, statikem. Kontrola skladování 
materiálu – keramické prvky, bednění, ocel. Kontrola projektové dokumentace, 
kontrola strojů a zařízení. Kontrola provedení svislých nosných konstrukcí, jejich 
svislost, kolmost, rovinnost a dostatečné vytvrdnutí hmot. Kontrolu provede statik 
se stavbyvedoucím. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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4.1.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Mezioperační kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a pravidelně vedoucí čety. 
Zkontroluje se provedení montážního podepření, jestli je správně podepřeno, jestli 
podpěry jsou ve správných vzdálenostech. Kontrola správného uložení trámů na 
stěnu, správné rozteče trámů, uložení výztuže věnců, průměry prutů, krycí vrstva dle 
dokumentace. U betonu přivezeného na stavbu se provede zkouška sednutí kužele 
a odlijí se tři vzorky o hraně 150x150x150 mm, které se pošlou do laboratoře. 
Kontrola ukládání betonové směsi. Kontrola provádění vibrování betonu. 
4.1.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Výstupní kontrola bude provedena za účasti stavbyvedoucího, statika, vedoucího 
čety, stavebního dozoru a investora. Výstupní kontrola zahrnuje: Kontrola správnosti 
odbednění, kontrola rovinnosti. Vizuální kontrola provedení povrchu, zda nejsou na 
povrchu výstupky, díry, praskliny, štěrková hnízda. Rovinnost betonové konstrukce 
bude zkontrolována s přesností ±5 mm na délce 2 m lati, celková rovinnost 10 mm 
na 10 m. Kontrola údajů o betonu z laboratoře. Výsledek kontroly se zapíše do 
stavebního deníku. 
4.1.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
BOZP je podrobněji popsáno v kapitole 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
pro provádění stropní konstrukce. 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány tyto ustanovení a 
nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky: 
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
- III. Používání žebříků 
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- IX. Přerušení práce ve výškách 
- XI. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
- I. Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
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- VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
- IX. Vibrátory 
- XIII. Stavební výtahy 
- I. Skladování a manipulace s materiálem 
- IX. Betonářské práce a práce související 
4.1.10 EKOLOGIE 
Při realizaci vzniká odpad, který bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. - O 
odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a č. 
93/2016 Sb. - Katalog odpadů. 
Ze strojů a zařízení nesmí unikat provozní kapaliny, případné úniky musí být 
zachyceny. Dopravní prostředky budou při odjezdu na veřejnou komunikaci 
očištěny. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a vod. 
Veškerý odpad bude tříděn a ukládán do odpovídajících kontejnerů či odvážen na 
odpovídající skládky, spalovny nebo recyklační zařízení. Firma, která zajišťuje odvoz 
odpadů, musí být k této činnosti oprávněna. 
Kód Druh Likvidace 
15 01 02 Plastové obaly Skládka k recyklaci 
17 01 01 Beton Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 
17 02 03 Plasty Skládka 
17 02 01 Dřevo Skládka 
17 02 04 Dřevo znečištěné Skládka 
17 04 05 Železo a ocel Sběrné suroviny 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 
Skládka 




Tabulka 7 Odpady při realizaci stropní konstrukce 
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4.2.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
4.2.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:  Bytový dům Houškova 
Místo stavby:  Brno-Komín, ulice Houškova 
Parcela:  č. p. 2541/24 
Katastrální území: Brno-Komín (okres Brno-město); 610585 
Kraj:   Jihomoravský kraj 
Účel stavby:  Objekt určen k trvalému bydlení 
Charakter stavby: Novostavba, bytový dům 
Investor:  PTÁČEK a.s. 
Zhotovitel:  KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o. 
4.2.1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Záměr je situován ve východní okrajové části Brno-Komín v ulici Houškova. Jedná se 
o novostavbu bytového domu. Objekt tvoří přízemí a tři nadzemní podlaží, je 
nepodsklepený, jeho vnější půdorysné rozměry jsou 20 x 12,625 m. 
V přízemí se nachází pět garážových stání pro osobní automobily, sklepní kóje, 
kotelna, kolárna, sušárna a technická místnost. Dále 1. až 3. nadzemní podlaží jsou 
totožná. Jedno nadzemní podlaží tvoří dva byty o funkčních jednotkách 3+KK. Do 
bytů je přístup ze schodišťového prostoru.  
Nosné stěny jsou založeny na základových pásech v nezámrzné hloubce 1120 mm 
pod úrovní terénu. Obvodové stěny objektu jsou z keramických tvárnic systému 
POROTHERM tloušťky 500 mm. Vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 300 mm. Schodiště 
tvoří monolitická železobetonová deska tloušťky 150 mm se schodišťovými stupni. 
Schodiště prochází všemi podlažími až na střechu. Stropní konstrukce tvoří 
monolitické železobetonové křížem vyztužené desky tloušťky 250 mm. Stropní 
konstrukce nad schodišťovým prostorem tvoří monolitická železobetonová deska 
tloušťky 180 mm. Plochá střecha je kombinovaná jednoplášťová, jako stabilizační 
vrstva je použito prané říční kamenivo. Sklon střechy je od 3° do 4,4°.  
Plocha pozemku:  1159 m2 
Zastavěná plocha:  223,4 m2 
Obestavěný prostor:  2878 m3 
Zpevněné plochy:  303,1 m2 
Výška atiky:   15,203 m 
Počet funkčních jednotek: 6 bytů (6x 3+KK) 
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4.2.1.3 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Stropní konstrukce bude vytvořena jako monolitická železobetonová křížem 
vyztužená deska tloušťky 250 mm. Použit bude beton C25/30 a výztuž je třídy B 500, 
která bude tvarována v armovně dle výkresu výztuže a spojována na stavbě. 
Bednění prostupů bude z kusového řeziva. Na strop bude navazovat 
železobetonový věnec s věncovou a tepelnou izolací, který bude zabetonován 
současně s deskou. Beton bude dopravován čerpadlem betonové směsi. Součástí 
stropní konstrukce jsou železobetonové balkony s přerušením tepelného mostu 
pomocí prvků Schöck Isokorb typu KXT-HV. 
4.2.2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
4.2.2.1 MATERIÁL 
Výpis materiálu na jedno podlaží: 
Položka Množství 
H20 Nosník dřevěný – 1,45 m 36 ks 
H20 Nosník dřevěný – 1,90 m 17 ks 
H20 Nosník dřevěný – 2,45 m 192 ks 
H20 Nosník dřevěný – 2,65 m 30 ks 
H20 Nosník dřevěný – 3,30 m 16 ks 
Dřevěná překližková deska tl. 21mm - 2000x625 mm 44 ks 
Dřevěná překližková deska tl. 21mm - 1500x625 mm 109 ks 
Stojka EUROPLUS new 20 - 350 133 ks 
Trojnožka 89 ks 
Hlava křížová 8/20 108 ks 
Závěs stojky 25 ks 
Čep 133 ks 
Montážní vidlice 4 ks 
Schöck Isokorb typ KXT-HV 4 ks 
Beton C 25/30, XC1 S3 56,8 m3 
Distanční lišta DLE 25 mm 2 balení po 100 bm 
Ocelová distanční podložka, výška 200 mm 4 balení po 50 bm 
Výztuž B500 21 777 kg 
Odbedňovací olej 15 l 
Řezivo tl. 21 mm 22 m2 
Řezivo na prostupy tl. 25 mm 5 m2 
Tabulka 8 Výpis materiálu na jedno podlaží 
Výpočet množství betonu: 
- Stropní konstrukce:  Deska D5: 3,5*6,5*0,25 = 5,69 m3 
Deska D6: 12,2*3,95*0,25 = 12,05 m3 
Deska D7: 6,2*5*0,25 = 7,75 m3 
Deska D8: 6,125*3*0,25 = 4,59 m3 
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Deska D9: 7,825*3*0,25 = 5,87 m3 
Deska D10: 6,7*3,2*0,25 = 5,36 m3 
      ∑ 41,31 m3 + 10% = 45,44 m3 
- Obvodový věnec: 0,25*0,3*66 = 4,95 m3 + 10% = 5,45 m3 
- Vnitřní věnec: 0,25*0,3*44,65 = 3,35 m3 + 10% = 3,69 m3 
- 2x balkon D11: 3,5*1*0,17*2 = 1,19 m3 + 10% = 1,31 m3 
- 2x balkon D12: 2,5*1*0,17*2 = 0,85 m3 + 10% = 0,94 m3 
Celkový objem betonu: ∑ 45,44+5,45+3,69+1,31+0,94 = 56,8 m3 
Výpočet výztuže: 
Spotřeba ocelové výztuže při tloušťce stropu 250 mm je 120 kg/m2. 
- Stropní konstrukce:  Deska D5: 3,5*6,5*120 = 2 730 kg 
Deska D6: 12,2*3,95*120 = 5 783 kg 
Deska D7: 6,2*5*120 = 3 720 kg 
Deska D8: 6,125*3*120 = 2 021 kg 
Deska D9: 7,825*3*120 = 2 582 kg 
Deska D10: 6,7*3,2*120 = 2 573 kg 
       ∑ 19 409 kg 
- Obvodový věnec: 10 kg/m*66 m = 660 kg 
- Vnitřní věnec: 6 kg/m*44,65 m = 268 kg 
- Balkony: ((2,5*1*2) + (3,5*1*2))*120 = 1 440 kg 
Celková hmotnost výztuže: ∑ 19 409+660+268+1440 = 21 777 kg 
4.2.2.2 DOPRAVA 
a) Primární doprava 
Dopravu materiálu na staveniště zajistí nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 
2648 L s hydraulickou rukou Palfinger PK 13000. Jednotlivý materiál bude skládán 
hydraulickou rukou na staveništní skládku, z které se postupně dle potřeby 
zabuduje do konstrukce. 
Betonářská výztuž B500 bude dopravena nákladním automobilem z firmy FeroStal 
a. s. Sídlo se nachází v Brně v ulici Zaoralova 2911/15. Délka trasy je 13,8 km. 
Betonová směs bude na staveniště dovezena autodomíchávačem Stetter C3 řady 
LIGHT LINE typu AM 8 C, o objemu 8 m3 z Brněnské betonárny STAPPA mix, spol. 
s.r.o., která má sídlo v ulici Heršpická 993/11. Délka trasy je 8,8 km. Betonem 
z autodomíchávače bude zásobeno čerpadlo betonové směsi. 
Nosníkové stropní bednění bude dovezeno z firmy SCASERV a.s., která má pobočku 
v Brně v ulici Vinohradská 1115/74, vzdálená 9,4 km od staveniště. 
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b) Sekundární doprava 
Stropní nosníkové bednění, překližkové desky a výztuž dopraví ze skládky na místo 
pracoviště autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 2.1. Drobný materiál bude dopraven 
pomocí stavebního výtahu. 
Betonovou směs dopraví na místo čerpadlo betonové směsi SCHWING S 38 SX 
REPTOR. 
4.2.2.3 SKLADOVÁNÍ 
Skladovací plocha bude zpevněná plocha ze zhutněné lomové drtě. Plocha skládky 
je 105 m2. Stropní bednění bude skladováno na zpevněné ploše ve stohovacích 
přepravních paletách. Možno stohovat maximálně 6 palet na sobě. Paletu 
s dřevěnými nosníky je nutno chránit před povětrnostními vlivy. Ostatní drobný 
materiál k bednění bude skladován v uzamykatelném skladu. 
 
Obrázek č. 20 Přepravní palety bednění 
Ocelová výztuž B500 bude skladována na zpevněné ploše a bude podložena 
dřevěnými podkladky výšky 100 mm. Výztuž se nesmí dotýkat povrchu zpevněné 
plochy. 
Ostatní materiál bude skladován v uzamykatelném skladu na staveništi. 
4.2.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
4.2.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Při realizaci stropu nedojde ke změně firmy, která prováděla předchozí práce.  
Vjezd na staveniště je zajištěn dvoukřídlovou bránou o šířce 4 m. Brána je 
uzamykatelná a opatřena výstražnými cedulemi, které upozorňuje na probíhající 
stavební práce. Zpevněné plochy a skládka materiálu jsou vytvořeny ze zhutněné 
lomové drtě frakce 32/64 mm, plochy budou později využity pro výstavbu 
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komunikace k objektu. Staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením 
o výšce 1,8 m.  
Zdroj vody pro potřebu zařízení staveniště bude zajištěn z vodovodní přípojky 
napojené ve vodoměrné šachtě, kde je i vodoměr pro zařízení staveniště. Šachta 
s přípojkou pro objekt byla vybudována v předstihu před zřízením zařízení 
staveniště. Elektrická energie bude zajištěna z pojistné skříně, na kterou bude 
napojen hlavní staveništní rozvod elektřiny. Kanalizace pro zařízení staveniště je 
napojena do revizní šachty vybudované v předstihu, na šachtu bude později 
připojena kanalizace z objektu. Staveništní sítě pod zpevněnou plochu jsou 
chráněny betonovými silničními panely, sítě jsou vyznačeny ve výkresu zařízení 
staveniště.  
Objekty zařízení staveniště tvoří kancelář pro stavbyvedoucí, tři buňky jako šatny pro 
pracovníky a sociální zařízení s WC. Kancelář je postavená tak, aby z ní byl dobrý 
výhled na staveniště. Dále je zde uzamykatelný kontejner na nářadí a lehké ruční 
stroje a uzamykatelný kontejner na materiál. 
4.2.3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Jsou již zhotovené svislé nosné konstrukce s věncovkami tl. 80 mm a je osazena 
tepelná izolace věnce z XPS tl. 100 mm. Jsou již také hotové vnitřní svislé nosné 
konstrukce do požadované výšky. Svislé konstrukce jsou začištěné a zbavené 
nečistot. Rovinnost horního povrchu svislých konstrukcí je v požadované toleranci 
±2 mm na 2 m lati. Konstrukce jsou na sebe kolmé a svislé. Stropní konstrukce je 
dostatečně únosná pro zhotovení stropního bednění a pro umístění materiálu na 
realizaci stropní konstrukce. Schodiště je již hotové. Nenosné příčky nejsou vyzděné. 
Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
4.2.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.2.4.1 POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY 
Při betonáži by teplota měla být v rozmezí +5°C až +30°C, potom nejsou zapotřebí 
žádná opatření. V případě, že teplota klesne pod +5°C, musí se použít přísady pro 
urychlení tvrdnutí betonu, zahřívat konstrukci nebo předehřívat kamenivo a 
záměsovou vodu. Pokud teplota přesáhne +30°C, musí se beton vlhčit a zakrývat 
proti nadměrnému vysychání. 
V případě pokud rychlost větru dosáhne více jak 8 m/s musí se zastavit práce na 
staveništi.  
V případě deště budou betonářské a všechny jiné práce přerušeny na dobu 
nezbytně nutnou. V případě trvalých dešťů musí být ochráněné svislé konstrukce 
proti zatékání do dutin zdiva, aby v případě mrazu nepopraskaly, a to zakrytí fóliemi 
nebo plachtou.  
Při husté mlze, která sníží viditelnost pod 30 m, se poté zastaví veškeré práce na 
staveništi. Když se setmí, tak se zastaví pracovní proces, ve výjimečných případech 
lze pracovat při nainstalovaném osvětlení. 
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4.2.4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
Vjezd na staveniště je zajištěn dvoukřídlovou uzamykatelnou bránou o šířce 4 m 
z ulice Houškova. Zpevněné plochy a skládka materiálu jsou vytvořeny ze zhutněné 
lomové drtě frakce 32/64 mm. Staveniště je oploceno neprůhledným oplocením o 
výšce 1,8 m.  
Zdroj vody pro potřebu zařízení staveniště bude zajištěn z vodovodní přípojky 
napojené ve vodoměrné šachtě. Elektrická energie bude zajištěna z pojistné skříně, 
na kterou bude napojen hlavní staveništní rozvod elektřiny. Kanalizace pro zařízení 
staveniště je napojena do revizní šachty vytvořené pro zařízení staveniště.  
Objekty zařízení staveniště tvoří kancelář pro stavbyvedoucí, tři buňky jako šatny, 
sociální zařízení s WC. Dále je zde uzamykatelný kontejner na nářadí a lehké ruční 
stroje a uzamykatelný sklad na materiál. 
Na staveništi bude stavební výtah a v případě potřeby autojeřáb.  
4.2.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Každý pracovník bude proškolen o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a 
seznámen s požární ochranou (PO). Proškolení stvrdí podpisem na příslušném 
dokumentu. 
Každý pracovník bude seznámen s projektovou dokumentací, technologickým 
postupem, s provozními podmínkami stavby a používáním osobních ochranných 
pomůcek. 
Každý strojník je povinen se prokázat platným dokladem, který ho opravňuje stroj 
řídit a ovládat. 
4.2.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
- 1x stavbyvedoucí 
- 1x vedoucí čety - vyšší vzdělání v oboru stavebnictví, praxe v oboru 
- 3x tesař - vyučeni v oboru tesař 
- 3x betonář - vyučen 
- 6x železáři – vyučen 
- 1x svářeč – svářečské zkoušky 
- 4x strojník - oprávnění k řízení, proškolen 
4.2.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
4.2.6.1 VELKÉ STROJE 
- nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2648 L s hydraulickou rukou Palfinger PK 
13000 
- autodomíchávač Stetter C3 řady LIGHT LINE typ AM 8 C 
- autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 2.1 
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- čerpadlo betonové směsi SCHWING S 38 SX REPTOR 
- sloupový stavební výtah GEDA 300 Z/ZP (230 V) 
4.2.6.2 STROJE A NÁŘADÍ 
- vibrační lať BARIELL (2 m) 
- ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP 
- motorová pila Husqvarna 435 
- úhlová bruska BOSCH GWS 20-230 JH 
- Ohýbačka stavební oceli  XOL 120/262 
4.2.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 
- tesařské kladivo 
- hřebíky 
- pila na dřevo 
- pákové kleště 
- štípací kleště 
- lopaty 
- ocelové hrábě 
- stavební kolečko 
- hladítko 
- hliníková lať 
- stavební provázek 
4.2.6.4 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 
- vodováha (2 m) 
- svinovací metr 
- pásmo 
- nivelační přístroj BOSCH GOL 26 D Set 
- Stavební rotační laser Bosch GRL 400 H set + BT170 + GR240 Professional rotační laser + 
stativ + měřící tyč 
4.2.6.5 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
- pracovní reflexní oděv 
- pracovní obuv 
- pracovní rukavice 
- ochranné brýle 
- chrániče sluchu 
- ochranná helma 
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4.2.7 PRACOVNÍ POSTUP 
a) Průzkum pracoviště: 
Kontrola provedení svislých nosných konstrukcí, kontrola věncovek. Jejich svislost, 
kolmost, rovinnost a dostatečné vytvrdnutí hmot. Pracoviště musí být uklizené před 
prováděním stropní konstrukce. 
b) Zhotovení bednění: 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 2.1 vyzvedne postupně jednotlivé prvky bednění na 
podlahu v daném podlaží.  
V prvním kroku se stojky opatří křížovými hlavami 8/20, které se zasunou do ocelové 
stojky. Zasunuté hlavy se zajistí čepem. Křížová hlava je uspořádána jako dvojcestná. 
To znamená, že se v jednom postavení zavede jeden dřevěný nosník, v postavení o 
90° se do hlavy zavedou dva dřevěné nosníky.  
Stojky s hlavami se opatří trojnožkami, které usnadní montáž. Trojnožka se nasadí 
na stojku a poklepáním kladívka se zajistí svěracím klínem nebo šroubem. Stojky se 
nastaví do správné výšky a symetricky se rozmístí dle dokumentace. 
 
Obrázek č. 21 Sestavení stojek a uložení nosníků 
Montážními vidlicemi se do křížových hlav stojek umístí primární nosníky H20. Dle 
požadavků se umístí zbývající stojky bez trojnožek, tak aby vzdálenost stojek ve 
směru nosníků nepřekročila 1,2 m mezi sebou. Závěsy stojek upevněné na stojkách 
je zajišťují proti pádu. Stojka se výkyvným pohybem nastaví pod primární nosníky. 
 
Obrázek č. 22 Osazení závěsu stojky 
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Na primární nosníky se pomocí montážních vidlic umístí sekundární nosníky 
v požadovaných rozestupech. Sekundární nosníky musí být umístěny tak, aby byly 
pod každým stykem bednících desek. 
 
Obrázek č. 23 Uložení sekundárních nosníků 
Na sekundární nosníky se položí bednící desky a připevní se hřebíky. Bednící plocha 
bude doplněna o dořez o celkové ploše 17 m2. Dořez se zhotoví na pracovišti. 
 
Obrázek č. 24 Uložení bednících desek 
Bude zhotoveno systémové bednění v místech budoucích balkonů.  
Volné okraje balkonů budou opatřeny systémovým zábradlím, ostatní volné okraje 
stropní konstrukce budou opatřeny dřevěným zábradlím proti případnému pádu, 
které je přichyceno ke svislé konstrukci. 
Prostupy stropní konstrukcí budou opatřeny rámečkem z prken o výšce 250 mm. 
Rámeček bude vyztužen dřevěnými vzpěrami, které jsou uvnitř rámečku. Zajistí se 
vodorovnost horní hrany prkna. Na obvodové zdi je okraj zajištěn věncovkou a 
tepelnou izolací budoucího věnce. 
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Překližkové desky a dořezy budou opatřeny odbedňovacím přípravkem naneseném 
v celé ploše, kde budou ve styku s betonem. Je třeba zabránit kontaktu přípravku 
s výztuží. 
c) Vyvázání výztuže 
Vyvázání výztuže do bednění budou provádět železáři na stavbě z přímých a 
naohýbaných prutů dle projektové dokumentace. Ohýbání se bude provádět na 
stavbě. Armatury vyzvedne autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 2.1 na překližkové desky 
bednění. 
Vyvázání věnce se bude provádět tak, že spodní dvě hlavní armatury se opatří 
distančními podložkami, tak aby bylo zajištěno dostatečné krytí výztuže. Na tyto 
armatury se navážou třmínky vázacím drátem. Na třmínky se v horních rozích vyváže 
další dvojce hlavních armatur, opatřené distančními prvky. Napojení výztuže bude 
provedeno s dostatečným přesahem dle výkresů, svázání minimálně na dvou 
místech drátem. 
Nejprve se umístí na bednící desky distanční podložky, aby bylo zajištěno dostatečné 
krytí. Na distanční podložky se dle projektové dokumentace rozmístí spodní nosná 
výztuž v obou směrech. Výztuže se přichytí vázacím drátem k sobě a k podložkám. 
Na spodní výztuž se naváže ocelová distanční podložka výšky 200 mm, která zajistí 
krytí horní nosné výztuže. Na ocelové podložky se křížem rozmístí horní nosná 
výztuž v obou směrech a sváže se vázacím drátem. Napojení armatur bude 
provedeno s dostatečným přesahem dle výkresů a minimálně svázání na dvou 
místech vázacím drátem. 
Železáři vyvážou nosnou výztuž balkonů dle projektové dokumentace. V místech 
balkonů se osadí Schöck Isokorb typ KXT-HV, který zabrání vzniku tepelného mostu. 
Svarové spoje dle dokumentace provede svářeč. U svarových spojů se provede 
posouzení a prokáže se kvalita svarového spoje. 
Výztuž bude zkontrolována statikem. 
d) Betonáž: 
Beton bude dopraven na místo určení čerpadlem betonové směsi SCHWING S 38 SX 
REPTOR, který se zapatkuje tak, aby k němu mohly couvat autodomíchávače. Beton 
bude dovážen z místní betonárky konzistence S3 o pevnosti C25/30 XC1, tak aby se 
beton čerpal nepřetržitě. Pro ověření betonové směsi se provede se zkouška sednutí 
kužele a odlijí se tři vzorky krychle o hraně 150 mm. 
Beton bude vylíván v jedné vrstvě tloušťky 250 mm, při betonáži se vylijí zároveň i 
věnce a balkony. Konec hadice bude usměrňovat betonář, musí dbát, aby beton 
padal z výšky max. 1,5 m. Postup betonáže bude od rohu postupně do celé plochy. 
Další betonář bude roztahovat a usměrňovat beton do správné výšky, kterou měří 
tesař pomocí rotačního laseru. Čtvrtý betonář bude beton vibrovat vibrační latí 
BARIKELL - 2 m. Je třeba dbát na dokonalé provibrování. Takto se zabetonuje celá 
plocha stropní konstrukce. Věnec se bude vibrovat pomocí ponorného vibrátoru. 
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e) Technologická přestávka: 
Přestávka pro počáteční vytvrdnutí betonu bude 5 dní. Beton je třeba ošetřovat 
kropením vodu, při vysokých teplotách je třeba beton zakrývat foliemi a pravidelně 
vlhčit, aby bylo zabráněno nadměrnému vysychání a vzniku trhlin. 
f) Částečné odbednění: 
Po nabytí 70% pevnosti betonu můžeme odebrat polovinu stojek. Stojky s křížovými 
hlavami, které drží nosníky, ponecháme až do plného vytvrdnutí betonu, popřípadě 
je necháme pro přenesení zatížení od provádění stropní konstrukce v dalším patře. 
Odstraníme prkna u prostupů. 
g) Technologická přestávka: 
Přestávka pro úplné vytvrdnutí betonu bude 21 dní.  
h) Celkové odbednění: 
Při odstraňování podpěrného bednění je nutné postupovat vždy od horního podlaží 
ke spodnímu podlaží. 
Odbednění započne spuštěním stojek. Uvolnění čepu zajistí úder kladiva do závitové 
matky, poté se bednění spustí otáčením matice o cca 6 cm. Pro demontáž nosníků 
se použije montážní vidlice. Odstraní se bednící desky a poté zbylé nosníky a stojky. 
 
Obrázek č. 25 Uvolnění stojky 
4.2.8 JAKOST A KONTROLA 
Jakost a kontrola je podrobněji popsána v kapitole Kontrolní a zkušební plán. 
4.2.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Při vstupní kontrole se zkontroluje připravenost pracoviště a to stavbyvedoucím, 
osobou pověřenou za realizovanou společnost, statikem. Kontrola skladování 
materiálu – bednění, ocel. Kontrola projektové dokumentace, kontrola strojů a 
zařízení. Kontrola provedení svislých nosných konstrukcí, jejich svislost, kolmost, 
rovinnost a dostatečné vytvrdnutí hmot. Kontrolu provede statik se 
stavbyvedoucím. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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4.2.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Mezioperační kontrolu prování náhodně stavbyvedoucí a pravidelně vedoucí čety. 
Zkontroluje se provedení bednění, jestli je správně podepřeno, jestli stojky jsou ve 
správných vzdálenostech a správné rozteče nosníků. Také jestli je bednění 
dostatečně těsné, čisté, opatřené odbedňovacím přípravkem. Kontrola uložení 
výztuže, průměry prutů, krycí vrstva dle dokumentace. U betonu přivezeného na 
stavbu se provede zkouška sednutí kužele a odlijí se tři vzorky o hraně 150x150x150 
mm, které se pošlou do laboratoře. Kontrola ukládání betonové směsi. Kontrola 
provádění vibrování betonu. 
4.2.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Výstupní kontrola bude provedena za účasti stavbyvedoucího, statika, vedoucího 
čety, stavebního dozoru a investora. Výstupní kontrola zahrnuje: Kontrola správnosti 
odbednění, kontrola rovinnosti. Vizuální kontrola provedení povrchu, zda nejsou na 
povrchu výstupky, díry, praskliny, štěrková hnízda. Rovinnost betonové konstrukce 
bude zkontrolována s přesností ±5 mm na délce 2m lati, celková rovinnost 10 mm 
na 10 m. Kontrola údajů o betonu z laboratoře. Výsledek kontroly se zapíše do 
stavebního deníku. 
4.2.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
BOZP je podrobněji popsáno v kapitole 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
pro provádění stropní konstrukce. 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány tyto ustanovení a 
nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky: 
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
- III. Používání žebříků 
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- IX. Přerušení práce ve výškách 
- XI. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdravími práci na staveništích: 
- I. Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
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- V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
- VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
- IX. Vibrátory 
- XIII. Stavební výtahy 
- I. Skladování a manipulace s materiálem 
- IX. Betonářské práce a práce související 
4.2.10 EKOLOGIE 
Při realizaci vzniká odpad, který bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. - O 
odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a č. 
93/2016 Sb. - Katalog odpadů. 
Ze strojů a zařízení nesmí unikat provozní kapaliny, případné úniky musí být 
zachyceny. Dopravní prostředky budou při odjezdu na veřejnou komunikaci 
očištěny. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a vod. 
Veškerý odpad bude tříděn a ukládán do odpovídajících kontejnerů či odvážen na 
odpovídající skládky, spalovny nebo recyklační zařízení. Firma, která zajišťuje odvoz 
odpadů, musí být k této činnosti oprávněna. 
Kód Druh Likvidace 
15 01 02 Plastové obaly Skládka k recyklaci 
17 01 01 Beton Skládka 
17 02 03 Plasty Skládka 
17 02 01 Dřevo Skládka 
17 02 04 Dřevo znečištěné Skládka 
17 04 05 Železo a ocel Sběrné suroviny 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 
Skládka 




Tabulka 9 Odpady při realizaci stropní konstrukce 
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5.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT 
Staveništní přípojky budou vybudovány v předstihu. Odběr vody pro zařízení 
staveniště bude z vodoměrné šachty pro objekt. Kanalizační přípojka bude napojena 
na revizní šachtu, která je vybudovaná pro zařízení staveniště. Připojení k elektrické 
energii přes pojistnou skříň pro objekt. Zdroj požární vody se nachází v ulici 
Houškova. Podzemní hydrant ve vozovce o vydatnosti 3,3 l/s vyhovuje, nemusí se 
zřizovat staveništní hydrant. Sítě jsou vyznačeny ve výkresu - Zařízení staveniště. 
5.1.1 SPOTŘEBA VODY 
Přípojka staveništního rozvodu vody zůstane funkční po celou dobu stavby. 










Ošetřování betonových konst. m3 30 200 6000 
Mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 2 1000 2000 
Umývání pomůcek 1 ks 20 20 400 
CELKEM 8400 
Tabulka 10 Voda pro provozní účely 
Výpočet: 
Qa = (Sv * kn) / (t * 3600) [l/s] 
Qa = (8400 * 1,5) / (8 * 3600) 
Qa = 0,44 l/s 
Qa – množství vody [l/s] 
Sv – spotřeba vody [l] 
kn         – koeficient nerovnoměrnosti odběru vody pro technologický proces [-] 
t – časový odběr vody [h] (délka směny 8 h) 









Hygienické účely 1 osoba 17 35 595 
Sprchy 1 osoba 17 45 765 
CELKEM 1360 
Tabulka 11 Voda pro hygienické účely 
Výpočet: 
Qb = (Sv * kn) / (t * 3600) [l/s] 
Qb = (1360 * 2,7) / (8 * 3600) 
Qb = 0,13 l/s 
Qb – množství vody [l/s] 
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Sv – spotřeba vody [l] 
kn         – koeficient nerovnoměrnosti odběru vody pro sociálně hygienické 
potřeby [-] 
t – časový odběr vody [h] (délka směny 8 h) 
Celkové množství spotřeby vody 
Qc = Qa + Qb  [l/s] 
Qc = 0,44 + 0,13 
Qc = 0,57 l/s 
Celková spotřeba vody ve špičce je 0,57 l/s, dimenze vodovodní přípojky je DN 25.  
5.1.2 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Přípojka staveništního rozvodu elektřiny zůstane funkční po celou dobu stavby. 
Příkon pro elektromotory 
Přístroj Příkon [kW] Množství 
Příkon 
[kW] 
Stavební výtah GEDA 300 Z/ZP 1,7 1 1,7 
Ponorný vibrátor ENACO M5 AFP 1,7 1 1,6 
Úhlová bruska BOSCH GWS 20-230 JH 2 2 4 
Elektrický konvektor 2 4 8 
Mikrovlnná trouba 1,1 2 2,2 
Rychlovarná konvice 1,8 3 5,4 
CELKEM P1 22,9 
Tabulka 12 Příkon elektromotorů 
Příkon pro vnitřní osvětlení 
Kontejner Příkon [kW] Množství 
Příkon 
[kW] 
Obytný 0,42 4 1,68 
Sanitární 0,85 1 0,85 
CELKEM P2 2,53 
Tabulka 13 Příkon vnitřního osvětlení 
Výpočet: 
S = 1,1 * √(0,5 * P1 + 0,8 * P2 + 1 * P3)2 + (0,7 * P1)2 [kW] 
S = 1,1 * √(0,5 * 22,9 + 0,8 * 2,53 + 1 * 0)2 + (0,7 * 22,9)2 
S = 23,03 kW 
S – zdánlivý příkon [kW] 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 – součinitel současnosti elektrických motorů 
0,8 – součinitel současnosti vnitřního osvětlení 
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1,0 – součinitel současnosti vnějšího osvětlení 
0,7 – fázový posun 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů [kW] 
P2 – instalovaný výkon vnitřního osvětlení [kW] 
P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
Celkový nutný minimální příkon ve špičce je 23,03 kW. 
Pro rozvody elektrické energie po staveništi bude používáno nízké napětí 400/230 V. 
5.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
V případě výskytu dešťové vody ve výkopech bude odstraněna kalovým čerpadlem 
a odvedena hadicí na místo, kde se vsákne, nebo odčerpána do místní kanalizační 
sítě. Povrchová voda odteče nebo se vsákne.  
Dešťová voda na zpevněných plochách na staveništi se vsákne do podloží. V době 
provádění se nepředpokládá výskyt vydatných nebo dlouhodobých srážek, proto 
není nutné řešit speciální odvodnění. 
5.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
Stavební záměr je situován ve východní okrajové části Brno-Komín v ulici Houškova. 
Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt tvoří přízemí a tři nadzemní podlaží, 
objekt je nepodsklepený, jeho vnější půdorysné rozměry jsou 20 x 12,625 m. 
Staveniště se nachází v ulici Houškova, číslo parcely je 2541/24. Přístup na stavební 
pozemek je z místní komunikace v místě stávajícího i budoucího vjezdu, je opatřen 
dvoukřídlovou uzamykatelnou bránou o šířce 4 m. Staveniště je oploceno 
neprůhledným plotem výšky 1,8 m, který brání v pohybu nepovolaným osobám po 
staveništi. U brány jsou výstražné cedule upozorňující na případné nebezpečí. 
Na staveništi bude zřízena příjezdová komunikace ze zhutněné lomové drtě. Sítě 
zařízení staveniště jsou chráněny silničními panely. Pro skladování materiálu bude 
zbudována skladovací plocha o ploše 105 m2. Na staveništi budou umístěny stavební 
buňky zařízení staveniště v celkovém počtu 5 buněk a 2 sklady. 
5.3.1 KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI 
Staveništní komunikace bude zřízena ze zhutněné lomové drtě frakce 32/64 mm 
tloušťky 200 mm, která bude později sloužit jako podklad pro vybudování parkoviště 
a příjezdové komunikace k objektu. Vjezd z veřejné komunikace ulice Houškova na 
staveništní komunikaci je v západní části staveniště. Ve stísněném prostoru 
navržená komunikace šířky 5 m s poloměry zatáček 9 m vyhovuje navrženým 
automobilovým prostředkům.  
Inženýrské sítě zařízení staveniště jsou chráněny betonovými silničními panely, 
které jsou uloženy do štěrkového lože tloušťky 100 mm. Rozměry panelu jsou 
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3000x1000x215 mm (délka x šířka x výška). Hmotnost jednoho panelu je 1550 kg. 
Potřebný počet panelů je 19 kusů.  
Maximální dovolená rychlost na komunikaci po staveništi je 10 km/h, v místech 
práce je maximální dovolená rychlost 5 km/h. 
5.3.2 STAVENIŠTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Inženýrské sítě zařízení staveniště jsou v chráničkách a jsou chráněny betonovými 
silničními panely, rozmístění panelů je znázorněno ve výkresu zařízení staveniště.  
a) Přípojka vodovodu 
Pro přípojku vodovodu pro stavbu bude zbudována vodoměrná šachta dle 
projektové dokumentace, ve které bude osazen vodoměr pro zařízení staveniště. Po 
dokončení stavby bude přípojka vodovodu pro objekt napojena ve vodoměrné 
šachtě. Vodovod bude veden v zemi v nezámrzné hloubce a bude vést k místu 
odběru vody a k sanitární buňce. 
b) Přípojka kanalizace 
Kanalizace pro zařízení staveniště je napojena do revizní šachty vybudované 
v předstihu, která ústí do kanalizačního řádu v ulici Houškova. Na šachtu bude 
později připojena kanalizace z objektu. Kanalizace bude napojena k sanitárnímu 
kontejneru a vedena v zemi v nezámrzné hloubce. 
c) Přípojka elektrické energie 
Elektrická energie bude zajištěna z pojistné skříně s elektroměrem pro objekt, skříň 
je zbudována v předstihu. Na pojistnou skříň bude napojen hlavní staveništní 
rozvaděč elektrické energie. Na hlavní rozvaděč budou napojeny dva vedlejší 
staveništní rozvaděče. Každá buňka bude připojena k elektrické síti zařízení 
staveniště. Elektrické vedení bude uloženo do pastových chrániček. 
5.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY 
Okolí stavby může být ojediněle zasaženo zvýšenou prašností, hlukem nebo 
vibracemi, které budou způsobovat stavební stroje či zařízení. Noční klid nebude 
ohrožen. Práce budou probíhat v denních hodinách, pracovní doba je stanovena na 
8 hodin denně. 
Staveniště bude oploceno neprůhledným plotem minimální výšky 1,8 m. Na 
oplocení a u vstupní brány budou výstražné cedule upozorňující na případné 
nebezpečí. Na staveniště nebudou mít přístup nepovolané osoby. 
5.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Požadavky na asanace – navržená stavba nevyžaduje asanace. 
86 
 
Požadavky na demolice – na pozemku se nenacházejí žádné objekty určené 
k demolici. 
Požadavky na kácení dřevin - stavební záměr vyžaduje odstranění náletové 
vegetace. Vzrostlé dřeviny se na pozemku nevyskytují. 
5.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Není nutné zřizovat zábory okolních pozemků, bude využit pouze pozemek 
stavebníka. 
5.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
Při realizaci vzniká odpad, který bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. - O 
odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a č. 
93/2016 Sb. - Katalog odpadů. 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy 
na řízené skládky k tomu určené. Ze strojů a zařízení nesmí unikat provozní kapaliny, 
případné úniky musí být zachyceny. Dopravní prostředky budou při odjezdu na 
veřejnou komunikaci očištěny. Během realizace stavby nesmí docházet ke 
znečišťování ovzduší a vod. 
Veškerý odpad bude tříděn a ukládán do odpovídajících kontejnerů či odvážen na 
odpovídající skládky, spalovny nebo recyklační zařízení. Je nutné odpady zabezpečit 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 
prostředí. Firma, která zajišťuje odvoz odpadů, musí být k této činnosti oprávněna. 
Kód Druh Likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Skládka k recyklaci 
15 01 02 Plastové obaly Skládka k recyklaci 
17 01 01 Beton Skládka 
17 01 02 Cihly Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 
17 02 01 Dřevo Skládka 
17 02 02 Sklo Skládka 
17 02 03 Plasty Skládka 
17 02 04 Dřevo, sklo a plasty znečištěné Skládka 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Skládka 
17 04 05 Železo a ocel Sběrné suroviny 
17 04 11 Kabely Skládka 
17 05 04 
Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 
Skládka 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 
Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka komunálního odpadu 
Tabulka 14 Odpady během výstavby 
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5.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE 
ZEMIN 
Dojde k sejmutí ornice o mocnosti 200 mm. Větší část ornice bude dočasně 
skladována ve východní části pozemku a to přibližně 70 m3, zbylá část ornice bude 
odvezena na skládku ornice. Velikost skládky ornice na staveništi je 18,65 x 4,2 m. 
Ornice se skladuje do max. výšky 1,6 m, úhel vnitřního tření je uvažován 38°. Celkové 
množství vytěžené ornice je 215 m3 včetně nakypření. 
Zemina z výkopů bude využita na dosypy a zbytek zeminy bude odvezen stavební 
firmou k dalšímu zpracování nebo na skládku. 
5.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Bude nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 
prostředí. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou 
odváženy na řízené skládky k tomu určené. Musí být zamezeno kontaminaci zeminy 
ropnými látky z provozních zařízení a strojů na staveništi. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude zkrápěn 
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Během stavby nesmí docházet ke 
znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 
zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
5.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Staveniště bude pravidelně navštěvovat bezpečnostní technik, který bude dohlížet 
na bezpečnost zaměstnanců při práci na pracovišti. Pracovníci musí být proškoleni 
o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat stanovené ochranné 
pomůcky, dodržovat technologické předpisy a postupy. BOZP je podrobněji 
popsáno v kapitole 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány tyto platné předpisy a 
nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdravími práci na staveništích 
5.11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 
STAVEB 
Plánovaná výstavba bytového domu nemá vliv na okolní stavby, není tedy zapotřebí 
navrhovat úpravy pro bezbariérové užívání okolních staveb. 
88 
 
5.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Při vjezdu do ulice Houškova budou umístěny značky upozorňující na probíhající 
stavební práce. Ulice je jednosměrná, nepředpokládá se tedy zhoršení dopravní 
situace.  
5.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby za provozu, ani opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 
5.13.1 VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude zbudováno týden před započetím stavebních prací, po 
sejmutí ornice. 
5.13.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Na staveništi budou kontejnery od firmy CONTAINEX, které díky flexibilnímu 
panelovému systému mají široké individuální využití. Kontejnery budou uloženy na 
betonové dlaždice na rovném povrchu na staveništi. Budou připojeny na inženýrské 
sítě zařízení staveniště. Celkové počty buněk jsou 4 kancelářské kontejnery, 1 
sanitární kontejner, 2 skladové kontejnery. Pro skladování materiálu bude 
zbudována zpevněná skladovací plocha o ploše 105 m2. 
a) Kancelářské a obytné kontejnery 
Bude umístěn jeden kontejner 16‘ pro stavbyvedoucího, který bude nejblíže vstupní 
brány a umístěn tak, aby stavbyvedoucí měl výhled na stavbu. Tři další buňky pro 
pracovníky budou stejného typu. Buňky budou obsahovat základní vybavení, které 
tvoří stůl s židlemi, skříňky, rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. 
Obytný kontejner 16' 
 




- Délka:   4885 mm 
- Šířka:   2435 mm 
- Výška vnější:  2591 mm 
- Výška vnitřní:  2340 mm 
- Hmotnost:   1600 - 1750 kg (dle vybavení) 
- Rám:   svařované ocelové válcované profily 
- Napětí:   400V/5-pólové/32 A 
Vybavení 
- Dveře 875 x 2000 mm 
- Okna kancelářská s venkovní roletou 945 x 1200 mm 
- Elektrický konvektor (2 kW) 
- 2x dvojité zásuvky  
- 2x dvojité svítidlo se zářivkami (2x 36 W) 
- Stůl, židle, věšák 
- 5x uzamykatelná skříňka 
- Rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba 
b) Sanitární kontejnery 
Sanitární kontejner 16‘ 
 
Obrázek č. 27 Sanitární kontejner 16‘ 
Parametry 
- Délka:   4885 mm 
- Šířka:   2435 mm 
- Výška vnější:  2591 mm 
- Výška vnitřní:  2340 mm 
- Hmotnost:   2000 kg (dle vybavení) 
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- Rám:   svařované ocelové válcované profily 
- Napětí:   400V/5-pólové/32 A 
Vybavení 
- Dveře 875 x 2000 mm 
- Okna sanitární (ornamentní zasklení) s venkovní roletou 945 x 1200 mm 
- Teplovzdušný ventilátor (2 kW) 
- 3x jednoduché zásuvky  
- 2x světlo s jednou zářivkou (1x 36 W) 
- 3x umyvadlo 
- 2x WC kabinka 
- 2x sprchový kout s posuvnými dveřmi 
- Boiler 150 l 
- Zrcadlo, vysoušeč rukou 
c) Skladové kontejnery 
Na staveništi bude umístěn jeden skladový kontejner 10‘ na nářadí a jeden skladový 
kontejner 15‘ na materiál. Kontejnery jsou uzamykací. 
Skladový kontejner 10‘ 
 
Obrázek č. 28 Skladový kontejner 10‘ 
Parametry 
- Délka:   2991 mm 
- Šířka:   2438 mm 
- Výška vnější:  2591 mm 
- Výška vnitřní:  2376 mm 
- Hmotnost:   825 kg 
- Objem:   15,76 m3 
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Skladový kontejner 15‘ 
 
Obrázek č. 29 Skladový kontejner 15‘ 
Parametry 
- Délka:   4550 mm 
- Šířka:   2200 mm 
- Výška vnější:  2260 mm 
- Výška vnitřní:  2050 mm 
- Hmotnost:   915 kg 
- Objem:   18,94 m3 
d) Mobilní oplocení 
Pro zajištění bezpečnosti proti vstupu nepovolaným osobám bude zřízeno mobilní 
neprůhledné oplocení z dílců výšky 1,86 m. Oplocení je určeno k dočasnému 
oplocení staveniště, výplň rámu je z pozinkovaného plechu o síle 0,5 mm. Součástí 
systému oplocení jsou betonové patky, svorky, vzpěry, kolíky.  
Vjezd na staveniště je opatřen dvoukřídlovou uzamykatelnou bránou o šířce 4 m. Na 
oplocení a u vstupní brány budou výstražné cedule upozorňující na případné 
nebezpečí. 
 




- Délka:   2430 mm 
- Výška:   1860 mm 
- Výplň:   trapézový plech 0,5 mm 
- Vertikální trubka:  průměr 42 mm 
- Horizontální trubka: průměr 28 mm 
- Hmotnost:   26 kg 
e) Skladovací plocha 
Pro skladování materiálu bude zbudována skladovací plocha o ploše 105 m2. Plocha 
plynule navazuje na zpevněnou staveništní komunikaci, která je také ze zhutněné 
lomové drtě frakce 32/64 mm, tloušťky 200 mm. 
5.13.3 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Likvidace zařízení staveniště bude provedena po dokončení stavby. Před započetím 
budování komunikace k objektu bude zařízení staveniště částečně vyklizeno. 
Mobilní stavební kontejnery od firmy CONTAINEX budou demontovány a vráceny. 
Mobilní oplocení bude demontováno a nahrazeno drátěným plotem ohraničující 
pozemek. Veškeré staveništní přípojky budou odstraněny. Zpevněné plochy 
z lomové drtě budou sloužit jako podklad pro komunikaci k objektu a parkoviště. 
Okolní terén, který sloužil k umístění mobilních kontejnerů, bude upraven a oset 
travním semenem. Nevyužitelné materiály a odpad bude roztříděn a odvezen na 
skládky. 
5.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Předpokládaná doba výstavby je 16 měsíců 
Zahájení stavby:  03/2018 
Dokončení stavby: 07/2019 
- Zřízení staveniště 
- Výkopové práce 
- Základové konstrukce 
- Nosné zdivo 1S 
- Strop nad 1S 
- Nosné zdivo 1NP 
- Strop nad 1NP 
- Nosné zdivo 2NP 
- Strop nad 2NP 
- Nosné zdivo 3NP 
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- Strop + střešní plášť nad 3NP 
- Instalace, rozvody 
- Povrchové úpravy a další dokončovací práce 
- Terénní úpravy  
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7.1 VELKÉ STROJE 
7.1.1 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MERCEDES-BENZ ACTROS 2648 L 6X4 S HYDRAULICKOU 
RUKOU PALFINGER PK 13000 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2648 L s hydraulickou rukou Palfinger PK 
13000 bude zajišťovat veškerou dopravu materiálu na staveniště. Díky hydraulické 
ruce Palfinger PK 13000 může bez problémů složit svůj náklad na skládku materiálu 
v areálu staveniště. 
 
Obrázek č. 31 Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 
a) Technické specifikace: 
- Druh vozidla:    Nákladní valníkový automobil 
- Výkon motoru:   350 kW 
- Zdvihový objem:   15 928 cm3 
- Palivo:    Motorová nafta 
- Objem nádrže:   400 l 
- Řazení převodovky:   poloautomatické 
- Hmotnost celková:   26 000 kg 
- Hmotnost provozní:  13 320 kg 
- Hmotnost užitečná:   12 680 kg 
- Hmotnost přípoje brzdné:  24 000 kg 
b) Rozměry vozu: 
- Délka:  10 200 mm 
- Šířka:  2 550 mm 
- Výška:  3 600 mm 
- Rozvor:  4 800 - 1 350 mm 
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c) Rozměry ložné plochy: 
- Délka:  6 520 mm 
- Šířka:  2 480 mm 
- Výška bočnic: 1000 mm 
d) Nosnosti hydraulické ruky: 
 
Obrázek č. 32 Nosnosti hydraulické ruky nákladního automobilu 
7.1.2 AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1030 2.1 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 2.1 bude zajišťovat sekundární dopravu na staveništi. 
Zajišťuje dopravu keramických nosníků a palet s vložkami pomocí závěsných 
paletových vidlí ze skládky na místo zabudování. 
 
Obrázek č. 33 Autojeřáb LIBHERR LTM 1030 2.1 
Tento autojeřáb s čtyřdílným teleskopickým výložníkem a stavebním nástavcem je 
určený pro střední stavební a montážní práce. Autojeřáb je instalován na vynikajícím 
podvozku Liebherr 4×4×4 s možností krabího chodu, obě nápravy má řiditelné. 
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a) Technické specifikace 
- Pojezdový, jeřábový motor: Mercedes-Benz, přeplňovaný V6 
- Výkon motoru:   210 kW 
- Podvozek:    Liebherr 4x4x4 
- Hmotnost jeřábu:   24 t 
- Protiváha:    5,2 t 
- Maximální nosnost:  35 t / 3 m radius 
- Teleskop plnostěnný:  9,2 – 30 m 
- Příhradová špička:   8,6 – 15 m 
- Úhel otáčení jeřábu:  360° 
- Maximální rychlost:   80 km/h 
b) Rozměry v přepravní poloze: 
- délka:   10 310  mm 
- šířka:   2 500 mm 
- výška:   3 550 mm 
- Minimální světlá výška nad vozovkou: 300 mm 
 
Obrázek č. 34 Rozměry Autojeřábu LIEBHERR LTM 1030 2.1 
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c) Maximální nosnosti: 
Výložník:  
- 9,2 m na vysunutých podpěrách 35 000 kg / 3 m 
- 9,2 m na vysunutých podpěrách 8 000 kg / 10 m  
Výložník s nástavcem:   
- 38 m na vysunutých podpěrách 5 300 kg / 7,0 m 
- 44 m na vysunutých podpěrách 2 800 kg / 9,0 m 
d) Schéma pracovního rozsahu jeřábu: 
 
Obrázek č. 35 Schéma pracovního rozsahu autojeřábu 
A – nejtěžší a nejvzdálenější břemeno: paleta s vložkami MIAKO = 915 kg 
Jeřáb bezpečně pokryje potřebné nosnosti s nástavcem s vyložením 38,6 m. 
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7.1.3 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER C3 ŘADY LIGHT LINE TYP AM 8 C 
Autodomíchávač STETTER C3 řady LIGHT LINE typ AM 8 C, bude dopravovat 
předepsanou betonovou směs z betonárny na staveniště. Betonem 
z autodomíchávače bude zásobeno čerpadlo betonové směsi, které bude pracovat 
vždy společně s autodomíchávačem. Maximální povolená hmotnost pro čtyř 
nápravový autodomíchávač je 32 tun. 
 
Obrázek č. 36 Autodomíchávač Stetter C3 řady LIGHT LINE, AM 8 C 
a) Technické specifikace 
- Jmenovitý objem:   8 m3 
- Geometrický objem:  14 120 l 
- Sklon bubnu:   12,45° 
- Hmotnost nástavby:  3370 kg 
 
Obrázek č. 37 Rozměry bubnu autodomíchávače 
A – Průměr bubnu:  2300 mm 
B – Výška násypky:  2499 mm 
C – Průjezdná výška:  2503 mm 
D – Výsypná výška:  1101 mm 
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7.1.4 ČERPADLO BETONOVÉ SMĚSI SCHWING S 38 SX REPTOR 
Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 38 SX REPTOR bude dopravovat beton na 
místo určení. Čerpadlo bude zapatkované na zpevněné cestě na staveništi, tak aby 
bylo možné zásobovat čerpadlo betonovou směsí přímo z autodomíchávače.  
 
Obrázek č. 38 Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 38 SX REPTOR 
a) Technické specifikace 
- Vertikální dosah:   37,3 m 
- Horizontální dosah:   32,6 m 
- Počet ramen:   5 
- Dopravní potrubí:   DN 125 
- Délka koncové hadice:  3,5 m 
- Dopravované množství:  136 m3/h 
- Max. tlak betonu:   85 bar 
- Provozní hmotnost:  26 t 
 
Obrázek č. 39 Rozměry čerpadla betonové směsi SCHWING S 38 SX REPTOR 
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b) Rozměry zapatkování 
- Systém zapatkování:   SX 
- Zapatkování podpěr – přední:  6,95 m 
- Zapatkování podpěr – zadní:  7,30 m 
c) Schéma pracovního rozsahu čerpadla: 
 
Obrázek č. 40 Schéma pracovního rozsahu čerpadla 




7.1.5 STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 300 Z/ZP (230 V) 
Stavební výtah GEDA 300 Z/ZP je určen k přepravě materiálů i osob dle technických 
specifikací. Výtah bude sloužit k transportu drobného materiálu na pracoviště. 
 
Obrázek č. 41 Stavební výtah GEDA 300 Z/ZP (230 V) 
Sloupové výtahy s hliníkovým stožárem GEDA 300Z mají výhody spočívající 
v jednoduchosti stavby, vysoké bezpečnosti provozu a stabilitě. Rezerva statického 
zatížení je 1,5 násobek nosnosti. 
a) Technické specifikace 
- Nosnost:   do 300 kg (max. 3 osoby) 
- Rychlost zdvihu:  12 m/min. 
- Dopravní výška:  max. 50 m 
- Pohon:   1,7 kW / 230 V / 50 Hz 
- Velikost plošiny:  1,35 x 0,95 m 
 
Obrázek č. 42 Rozměry výtahu GEDA 300 Z/ZP (230 V) 
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7.2 STROJE A NÁŘADÍ 
7.2.1 VIBRAČNÍ LAŤ BARIELL (2 M) 
Plovoucí vibrační lišta BARIKELL je určena ke snadnému zhutnění a srovnání povrchu 
betonové směsi. Zhutněním se z povrchu betonu vytlačí nežádoucí vzduchové 
bubliny. Lišta je vyrobena z odolné hliníkové slitiny. Lať se ovládá obslužnou tyčí, 
jejím otáčením dochází k naklápění profilu vůči betonové směsi. 
 
Obrázek č. 43 Vibrační lať BARIELL (2 m) 
a) Technické specifikace 
- Délka:  2000 mm 
- Šířka:  230 mm 
- Výška:  300 mm 
- Hmotnost:  16 kg 
- Motor:  Honda, čtyřdobý, GX 25 
- Palivo:  Natural 95 
- Výkon:  1,1 kW 
b) Ovládání úhlu obslužnou tyčí: 
 
Obrázek č. 44 Schéma ovládání úhlu obslužné tyče vibrační latě 
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7.2.2 PONORNÝ VIBRÁTOR ENARCO M5 AFP 
Ponorný vibrátor ENARCO  M5 AFP bude použit na provibrování věnců a balkonů. Je 
kvalitní vysokofrekvenční ponorný vibrátor s tepelnou ochranou statoru. 
Hutníme po vrstvách 30 až 50 cm pod úhlem 90°. Vzdálenost sousedních ponorů 
nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 
zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při 
zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Vpichy 
je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží.  
 
Obrázek č. 45 Ponorný vibrátor ENARCO M5 AFP 
a) Technické specifikace 
- Průměr hlavice:  50 mm 
- Délka hlavice:  380 mm 
- Hmotnost:   14 kg 
- Frekvence/napětí:  200 Hz, 42 V 
- Příkon:   1,7 kW 
- Vibrace:   12 000/min. 
- Výkonnost:   až 30 m3/h 
- Délka hadice:  5 m 
7.2.3 MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 435 
Motorová pila Husqvarna 435 bude použita na řezání řeziva, které bude použito na 
bednění prostupů. 
 
Obrázek č. 46 Motorová pila Husqvarna 435 
a) Technické specifikace 
- Objem motoru:   40,9 cm3 
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- Výkon motoru:   1,6 kW / 9000 ot/min 
- Maximální otáčky:   13000 ot/min 
- Objem palivové nádrže:  0,37 l 
- Objem olejové nádrže:  0,25 l 
- Rozteč řetězu:   0,325 “ 
- Délka lišty:    35 cm 
- Hmotnost:    4,2 kg 
7.2.4 ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH GWS 20-230 JH 
Úhlovou bruskou BOSCH GWS 20-230 JH se bude dělit a zkracovat betonářská výztuž 
dle potřeby. 
 
Obrázek č. 47 Úhlová bruska BOSCH GWS 20-230 JH 
a) Technické specifikace 
- Příkon:   2000 W 
- Napětí:   240 V 
- Volnoběžné otáčky:  6600 ot/min 
- Závit hřídele:  M 14 
- Průměr kotouče:  230 mm 
- Hmotnost:   5,1 kg 
7.2.5 OHÝBAČKA STAVEBNÍ OCELI  XOL 120/262 
Ruční ohýbačka stavební oceli bude sloužit k případné potřebě na staveništi. 
Ohýbačka se připevní pěvně šrouby k pracovnímu stolu. Ohýbaný materiál se upíná 
v ohýbačce výstředníkem pomocí špalíku, s mimostředně vyvrtanou dírou pro 
výstředník. Ohyb je možno provést buď s ostrým, nebo rádiusovým rohem. Materiál 
je ohýbán pákou otočně uloženou na čepu o délce 1800 mm. 
 
Obrázek č. 48 Ohýbačka stavební oceli XOL 120/262 
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a) Technické specifikace 
- Průměr otvorů pro upevňovací šrouby: 17 mm 
- Délka páky od osy otáčení:   1800 mm 
- Max. rozměr ohýbané oceli:  prut 20 mm, tyč 20x20 mm 
- Hmotnost:     55 kg 
b) Rozměry 
- Délka:  300 mm 
- Šířka:  328 mm 
- Výška:  365 mm 
7.2.6 ZÁVĚSNÉ PALETOVÉ VIDLE SAMOVYVAŽOVACÍ TYP 1056-8 
Závěsné vidle budou sloužit pro přepravu palet hydraulickou rukou a jeřábem. 
Jednoduchá konstrukce s možností nastavení výšky vidlí do několika poloh a 
nastavení přesné šířky vidlic závěsu. Automatické vyvážení nákladu. 
 
Obrázek č. 49 Závěsné paletové vidle 1056-8 
a) Technické specifikace 
- Nosnost:   1500 kg 
- Výška nákladu:  115 – 180 cm 
- Hmotnost:   145 kg 
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7.2.7 STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ PER - ST 40A 
Přenosný staveništní rozvaděč bude sloužit pro rozvod elektrické energie pro 
zařízení staveniště.  
Rozvaděč obsahuje elektroměr k měření spotřeby energie. 
 
Obrázek č. 50 Staveništní rozvaděč PER-ST 40A 
a) Technické specifikace 
-     1 x LPN-40B-3 - hlavní jistič 
-     1 x chránič 4P/0,03/40 A 
-     1x hlavní vypínač 40 A 
-     2 x LPN-16B-1 
-     1 x LPN-16B-3 
-     1 x LPN-32B-3 
-     2 x zásuvka 3P/16 A 
-     2 x zásuvka 5P/16 A 
-     2 x zásuvka 5P/32 A 
7.3 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 
a) Vodováha (2 m) 
 
Obrázek č. 51 Vodováha (2 m) 
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b) Svinovací metr (5 m) 
 
Obrázek č. 52 Svinovací metr 
c) Pásmo (20 m) 
 
Obrázek č. 53 Pásmo 
d) Nivelační přístroj BOSCH GOL 26 D Set 
Nivelační přístroj bude sloužit pro výškové měření na staveništi. 
 
Obrázek č. 54 Nivelační přístroj BOSCH GOL 26 D Set 
Technické specifikace: 
- Přesnost nivelace:  1,6 mm na 30 m 
- Pracovní rozsah:  až 100 m 
- Zvětšení:   26x 
- Délka, šířka, výška:  215 mm, 135 mm, 145 mm 
- Hmotnost:   cca 1,7 kg 
- Nivelační lať:  5 m 
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e) Stavební rotační laser BOSCH GRL 400 H set + BT170 + GR240 Professional 
rotační laser + stativ + měřící tyč 
Rotační laser bude používán při betonáži pro dodržení výškových rozměrů. 
 
Obrázek č. 55 Rotační laser BOSCH GRT 400 Set 
Technické specifikace: 
- Pracovní rozsah:  400 m 
- Napájení:   2 x 1,2 V-HR20 (D) (9 Ah) 
- Doba provozu:  30 hod 
- Přesnost nivelace:  ± 0,08 mm/m 
- Laserová dioda:  635 nm, < 1 mW 
- Rychlost rotace:  600 ot/min 
- Třída laseru:  2 
- Výška, šířka, délka:  170 mm, 180 mm, 190 mm 
7.4 RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 
- tesařské kladivo 
- hřebíky 
- pila na dřevo 
- pákové kleště 
- štípací kleště 
- lopata 
- ocelové hrábě 
- stavební kolečko 
- hladítko 
- hliníková lať 
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8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
8.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Kontrola projektové dokumentace, která je schválena stavebním úřadem pro vydání 
stavebního povolení. Kontroluje se správnost, úplnost a platnost projektové 
dokumentace. Dokumentace musí být v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, která je doplněna vyhláškou 62/2013 Sb. Projektová 
dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou a schválena investorem. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Provede se zápis do 
stavebního deníku. 
8.1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
Kontrola provedení předchozích prací dle projektové dokumentace. Kontrola 
provedení věncovek tl. 80 mm a tepelné izolace věnce z XPS tl. 100 mm. Jsou již také 
hotové vnitřní svislé nosné konstrukce do požadované výšky. Kontrola svislých 
konstrukcí, které jsou začištěné a zbavené nečistot. Rovinnost horního povrchu 
svislých konstrukcí je v požadované toleranci ±10 mm v délce kteréhokoli jednoho 
metru. Konstrukce jsou na sebe kolmé a svislé v rámci jednoho podlaží s max. 
odchylkou ±20 mm.  
Stropní konstrukce je dostatečně únosná pro pomocné podepření a pro umístění 
materiálu na realizaci stropní konstrukce. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, o převzetí pracoviště udělá zápis do stavebního 
deníku. 
8.1.3 KONTROLA DODANÉHO MATERIÁLU 
Stavbyvedoucí kontroluje počet a kvalitu materiálu dle dodacích listů na základě 
projektové dokumentace. Kontroluje se typ a označení keramobetonových nosníků, 
jejich délka a správný počet, počet palet s vložkami. 
Kontrola dodané výztuže. Kontroluje se kvalita, rovnost, čistota, především správný 
druh, délky prutů, profily jednotlivých prutů. Na povrchu výztuže nesmějí být 
produkty koroze, mastnota a jiné nečistoty, které mohou nepříznivě působit na ocel, 
beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Ocelová výztuž musí být v souladu s ČSN EN 
10 080. 
Stavbyvedoucí kontroluje, jestli nejsou poškozené balené materiály při převzetí, 
certifikáty, technické listy, atesty a prohlášení o shodě. 
8.1.4 KONTROLA SKLADOVÁNÍ 
Kontrola skladovací zpevněné plochy, jestli není znečištěná. Kontrola skladování 
keramobetonových trámů, které je třeba podkládat dřevěnými proklady max. 500 
mm od konců trámů. Dřevěné proklady jsou o rozměru 40 x 40 mm. Proklady 
jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru 




Kontrola skladování výztužné KARI sítě, která bude skladována na zpevněné ploše a 
bude podložena dřevěnými podkladky výšky 100 mm. Skladování prutů ocelové 
výztuže bude podle jednotlivých druhů a průměrů. Pruty budou podloženy tak, aby 
se nadměrně neohýbali, budou označeny viditelným štítkem s popisem prvku. 
8.1.5 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 
Kontrola odborné způsobilosti pracovníků, seznámení s projektovou dokumentací a 
provozními podmínkami na staveništi. Seznámení pracovníků s technologickými 
postupy, se zásadami BOZP a PO. Každý pracovník stvrdí proškolení podpisem na 
příslušném dokumentu. Kontrola zdravotního stavu pracovníků musí prokázat, že 
jsou schopni vykonávat danou práci. 
Každý strojník je povinen se prokázat platným dokladem, který ho opravňuje stroj 
řídit a ovládat. Každý pracovník musí prokázat danými výučními listy, průkazy či 
certifikáty, které mu umožňují provádět danou činnost. 
Odborná způsobilost musí být doložena příslušnými oprávněními. Všechny průkazy 
musí být platné. Provedení namátkové zkoušky na alkohol a psychotropní látky. 
8.1.6 KONTROLA STROJŮ 
Kontrola způsobilosti strojů, které vykonávají určené práce před započetím prací. 
Kontrolují jejich technický stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření 
důležitých součástek promazáním, celistvost zvedacích ocelových lan, funkčnost 
výstražných signálů a různá jiná mechanická poškození. Při zjištění závady na stroji 
se stroj nesmí použít a musí se nahradit jiným funkčním strojem. 
Kontrola uskladnění stroje po skončení pracovní směny, zda jsou zaparkovány na 
vhodném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na zachytávání 
olejů a jiných kapalin, zabrzděny a uzamčeny. Kontrolu provádí mistr a strojník, který 
stroj ovládá. 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
8.2.1 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky pří příchodu na staveniště případně 
před zahájením prací každý den. Měření teploty vzduchu 4x denně pomocí 
teploměru, z naměřených hodnot se vypočítá průměrná hodnota teploty vzduchu 
během dne. Teplota by měla být v rozmezí +5°C až +30°C, potom nejsou zapotřebí 
žádná opatření. V případě, že teplota klesne pod +5°C, musí se použít přísady do 
betonu, zahřívat konstrukci nebo předehřívat kamenivo a záměsovou vodu. Pokud 
teplota přesáhne +30°C, musí se beton vlhčit a zakrývat proti nadměrnému 
vysychání. Při teplotách menších jak -10°C se veškeré práce na staveništi zastaví. 
Pokud rychlost větru dosáhne více jak 8 m/s musí se zastavit práce ve výškách.  
V případě deště budou betonářské a všechny jiné práce přerušeny na dobu 
nezbytně nutnou.  
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Při husté mlze, která sníží viditelnost pod 30 m, se poté zastaví veškeré práce na 
staveništi. Stavbyvedoucí provede zápis o povětrnostních podmínkách do 
stavebního deníku. 
8.2.2 KONTROLA PODEPŘENÍ 
Kontrola montážního podepření zda je funkční a nepoškozené. Kontrola rozmístění 
stojek tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byla max. 
1,8 m. Po přidání dalších stojek musí být vzdálenost mezi stojkami ve směru uložení 
nosníků max. 1,5 m. Kontroluje mistr a stavbyvedoucí. 
8.2.3 KONTROLA MONTÁŽE KERAMOBETONOVÝCH TRÁMŮ 
Před zavěšením je nutno zkontrolovat jeho stav, typ, vyčnívající výztuž. Po zdvihnutí 
přibližně 300 mm nad terén, trám očistit od nečistot a zkontrolovat upnutí vázacími 
prostředky dle výrobní dokumentace.  
Trám před usazením je nutno ustálit 200 až 300 mm nad místem uložení a poté po 
upřesnění polohy trám usadit na asfaltový pás. Kontrola uložení musí být nejméně 
125 mm na nosné svislé konstrukci. Kontrola správné osové vzdálenosti jednotlivých 
trámů, která činí 625 mm podle projektové dokumentace. 
8.2.4 KONTROLA OSAZENÍ VLOŽEK 
Vložky MIAKO se na keramobetonové trámy kladou na sucho. Vložky musí být čisté 
a nepoškozené. Kontroluje se pokládka vložek, která musí být prováděna vždy 
v řadách rovnoběžných s nosnou stěnou střídavě od jednoho konce k druhému. 
8.2.5 KONTROLA VYVÁZÁNÍ VÝZTUŽE 
Kontrola vyvázané výztuže bude provedena stavbyvedoucím a statikem. Výztuž 
věnců musí být ve správné poloze, zajištěno dostatečné krytí distančními tělísky dle 
projektové dokumentace. Kontrola druhu výztuže, jejich průměry a zajištění proti 
posunutí při betonáži.  
V ploše je pokládána betonářská KARI síť na předem připravené distanční podložky, 
které zajišťují krytí výztuže. V místě napojení sítí je kontrolováváno požadované 
překrytí minimálně přes dvě oka a řádné svázání proti posunutí při betonáži. 
Kontrola výztuže jestli není znečištěna nežádoucími látkami, jako jsou oleje a barvy. 
8.2.6 KONTROLA DODÁVKY BETONOVÉ SMĚSI 
Stavbyvedoucí zkontroluje při dodávce betonové směsi dodací list, pevnostní třídu 
betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je kontrolováno 
dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací. Beton 
musí být v souladu s ČSN EN 206.   
Betonová směs se k provedení zkoušek odebírá po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu 
z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Ze vzorků se odlijí do normovaných forem 
krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2. Vzorky se zhutní a 
nechají tvrdnout při teplotě 20°C minimálně 16 hodin a nejdéle 3 dny. Vzorek bude 
118 
 
řádně označen štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí 
kužele. Poté se vloží do vodní lázně až do doby konání zkoušek. 
Na staveništi se z odebraného vzorku provede zkouška konzistence betonové směsi 
pomocí následujících zkoušek určení konzistence. Nejčastější a nejjednodušší je 
zkouška sednutí kužele. 
Kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 
a) zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
Postup zkoušky:  
Forma na zhutnění má horní průměr 100 mm, dolní průměr základny je 200 mm a 
výška 300 mm. Forma a podkladní deska se navlhčí, podkladní deska je vodorovná. 
Forma se plní ve třech vrstvách, během plnění musí být forma pevně přichycena 
k podkladní desce. Každá vrstva zaujímá přibližně výšku 1/3 kužele, každá vrstva se 
hutní 25 vpichy propichovací tyčí rovnoměrně. Po zhutnění poslední vrstvy se 
odstraní přebytečný beton a spadlý beton z podkladní desky. Forma se postupně 
zvedá pohybem nahoru během 2-5 s. Hned po zvednutí se změří výška sednutí mezi 
výškou formy a nejvyšším bodem vzorku s přesností na 10 mm. 
 
Obrázek č. 56 Zkouška Sednutím kužele 
b) zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
Postup zkoušky:  
Forma na zhutnění má horní průměr 100 mm, dolní průměr základny je 200 mm a 
výška 300 mm. Přístroj Vebe se umístí na rovný odklad. Nádoba se pevně přichytí 
k vibračnímu stolu. Forma se navlhčí, plní se ve třech vrstvách, během plnění musí 
být forma pevně přichycena k podkladní desce. Každá vrstva zaujímá přibližně výšku 
1/3 kužele, každá vrstva se hutní 25 vpichy propichovací tyčí rovnoměrně. Po 
zhutnění poslední vrstvy se odstraní přebytečný beton. Forma se opatrně odstraní 
pohybem nahoru. Kruhová deska se natočí nad beton a spustí se k povrchu betonu, 
utáhne se šroub a zaznamená hodnota sednutí. Pak se šroub uvolní a spustí se 
vibrace a zároveň stopky. Sleduje se hutnění betonu. Jakmile se spodní povrch 
kruhové desky dotýká celou plochou povrchu betonu, zastaví se vibrace a stopky. 




Obrázek č. 57 Zkouška metodou Vebe 
c) zkouška zhutnitelnosti dle EN 12 350-4 
Postup zkoušky: 
Nádoba o rozměru 200x200x400 mm se navlhčí. Nádoba se naplní betonem bez 
zhutňování, po naplnění se odstraní přebytečný beton nad horním povrchem. Poté 
se beton zhutní pomocí vibračního stolu nebo ponorným vibrátorem až není patrné 
další zmenšování objemu. Po zhutnění se změří vzdálenost v milimetrech mezi 
výškou formy a povrchem zhutněného betonu. 
 
Obrázek č. 58 Zkouška zhutnitelnosti 
d) zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
Postup zkoušky: 
Střásací stolek má rozměry 700x700 mm, je odklápěcí od pevného bodu, uprostřed 
je kříž a kružnice o průměru 210 mm. Forma na beton má horní průměr 130 mm, 
dolní průměr 200 mm a výšku 200 mm. Stolek je umístěn na rovný podklad a forma 
je navlhčena. Forma se umístí na střed desky a zajistí, poté se naplní ve dvou 
stejných vrstvách, každá vrstva se zarovná deseti lehkými údery dusadla. Po 
naplnění se přebytečný beton odstraní a zarovná podle horní hrany formy. Po 30-ti 
120 
 
sekundách se forma zvedne svisle nahoru během 1-3 s. Závěsná deska se zvedne 
do výšky 40 mm a nechá volně dopadnout. Takto se opakuje 15x, každý cyklus 
v rozmezí 1-3 s. Poté se pravítkem změří rozměr betonu ve dvou na sebe kolmých 
směrech s přesností na 10 mm, ze dvou hodnot se udělá průměr rozlití. 
 
Obrázek č. 59 Zkouška rozlitím 
8.2.7 KONTROLA ULOŽENÍ A HUTNĚNÍ BETONU 
Betonáž bude probíhat jen při teplotách vyšších než +5°C. Kontroluje se ukládání 
betonové směsi z koncové hadice čerpadla, beton nesmí padat z větší výšky než 1,5 
m, došlo by k oddělení kameniva. Betonáž bude probíhat po jednotlivých pruzích, 
které budou ve směru trámů. Betonáž jednoho pruhu se nesmí přerušit, v případě 
nutného přerušení betonáže lze vytvořit technologickou spáru vždy jen mezi trámy 
uprostřed vložek, spára nesmí procházet nad trámem.  
Věnec se bude hutnit pomocí ponorného vibrátoru, kontrola vzdálenosti 
jednotlivých vpichů. Hutníme po vrstvách 30 až 50 cm pod úhlem 90°. Dbát na 
vzdálenost sousedních ponorů, ty nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 
násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování více vrstev nad sebou musí vibrátor 
vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby 
nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží. Ukončení vibrování po 
vystoupení cementového mléka. 
V ploše mezi trámy se bude hutnit vibrační latí, dbát na překrytí dráhy předchozího 
záběru o cca 200 mm. 
8.2.8 KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
Kontrola ošetřování betonu během tuhnutí a tvrdnutí a ochrana před 
povětrnostními vlivy. Doba ošetřování probíhá dle ČSN EN 13 670. Ošetřování 
povrchu betonu po nabytí počáteční pevnosti (fc > 5 MPa) se zajistí kropením, 
pokrytím povrchu parotěsnými foliemi, ponecháním konstrukce v bednění. Teplota 
povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C. Při vysokých teplotách je třeba beton 
zakrývat a pravidelně vlhčit, aby bylo zabráněno nadměrnému vysychání a vzniku 




Obrázek č. 60 Doba ošetřování betonu 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
8.3.1 KONTROLA GEOMETRIE 
Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrolovat se 
bude správnost a úplnost provedení konstrukce a soulad s projektovou 
dokumentací, velikost odchylek. Kontrola tvaru a rovinnosti konstrukce, odchylka 
pro rovinnost povrchu je celkově ±5 mm na 2 m lati. 
8.3.2 KONTROLA POVRCHU BETONU 
Vizuální kontrola povrchu betonové konstrukce. Kontrolu bude provádět 
stavbyvedoucí se stavebním dozorem. Kontrola celistvosti povrchu. Také se 
kontroluje, jestli nejsou na povrchu praskliny, díry, nadměrné výstupky nebo 
štěrková hnízda. 
8.3.3 KONTROLA PEVNOSTI BETONU 
Zkušební vzorky (krychle o hraně 150 mm), které se odlily při betonáži, budou 
zkoušeny v laboratoři a bude se zjišťovat: 
- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
- pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
- pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
- hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
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Během provádění stavebních prací musí být dodržovány tyto platné nařízení vlády: 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdravími práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
9.1 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍMI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH 
9.1.1 PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: Vstup na staveniště nepovolaným fyzickým osobám. 
Opatření: Staveniště musí být oploceno mobilním nebo pevným plotem do výšky 
min. 1,6 m. Oplocení je zřetelné i za snížené viditelnosti. U vstupů na staveniště jsou 
umístěny bezpečnostní značky. 
Riziko: Možnost zranění v důsledku neosvětlení staveniště. 
Opatření: Stavební práce budou vykonávány především v denních hodinách. Při 
výjimečných situacích pokud bude nutné pracovat v noci nebo v neosvětlených 
prostorách denním světlem, bude umístěno umělé osvětlení. 
Riziko: Nebezpečí úrazu při manipulaci s břemenem, strojem nebo materiálem. 
Opatření: Pracovníci budou používat ochranné bezpečností pomůcky, manipulaci 
s břemeny budou provádět jen ti, kteří jsou na to proškoleni. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: Při neoprávněné manipulaci se zařízením pro rozvod energie hrozí vznik 
požáru, výbuchu nebo zasažení elektrickým proudem. 
Opatření: Zařízení pro rozvod energie musí být pravidelně kontrolováno a musí mít 
pravidelné revize ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač zařízení musí být 
viditelně označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Manipulaci 
se zařízením bude provádět pouze způsobilá fyzická osoba. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: Pokračování v práci, která by vedla ke zranění vlivem povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, či jiné nepředvídatelné 
události.  
Opatření: Stavební práce budou přerušeny na nezbytně dlouhou dobu, kdy se 
provedou nezbytné opatření k ochraně zdraví pracovníků. 
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Riziko: Změna povětrnostních podmínek nebo geologických podmínek, které by 
mohly ovlivnit bezpečnost práce. 
Opatření: Zastavení stavebních prací v případě pokud rychlost větru dosáhne více 
než 8 m/s. Zastavení veškerých prací při zhoršené viditelnosti, která sníží viditelnost 
pod 30 m. 
9.1.2 PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
I. Obecné požadavky na obsluhu stojů 
Riziko: Použití stroje neoprávněnou osobou, které by vedlo ke zranění. 
Opatření: Stroje mohou obsluhovat jen osoby s příslušným oprávněním a 
proškolením. V době nečinnosti stroje je stroj vypnutý a zabezpečený proti vniknutí 
neoprávněných osob. 
Riziko: Nebezpečí přejetí, přimáčknutí nebo sražení strojem. 
Opatření: Zákaz pohybu a zdržování se mezi stroji. Použití výstražné signalizace při 
couvání stroje nebo vozidla. Zvýšená pozornost osob při řízení stroje, seznámení 
pracovníků o případném nebezpečí. 
Riziko: Možnost převrácení, sesunutí nebo zaboření stroje.  
Opatření: Seznámení obsluhy stoje s provozními a pracovními podmínkami na 
pracovišti. Obsluha stroje zajišťuje stabilitu stroje v průběhu pracovní činnosti. 
Riziko: Nebezpečí vzniku vibrací, které se může negativně přenášet na okolní stavby, 
výkopy nebo zařízení. 
Opatření: Použití takových strojů a takovým způsobem, že nezpůsobují vibrace, či 
není jimi ohroženo okolí. 
III. Míchačky 
Riziko: Nebezpečí úrazu nářadím při vložení do rotujícího bubnu míchačky. 
Opatření: Zákaz vkládání nebo zasahování nářadím do rotujícího bubnu. Čistit 
míchačku pouze když je vypnuta.  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: Možné nebezpečí uvolnění výsypného zařízení. 
Opatření: Po ukončení plnění nebo vyprazdňování provede obsluha zajištění 
výsypného zařízení do přepravní polohy. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: Nebezpečí přetížení lešení, bednění nebo konstrukčních částí stavby. 
Opatření: Pracovníci zajistí vedení hadice nebo dopravníku tak, aby nezpůsobovaly 
přetížení konstrukcí. 
Riziko: Nebezpečí zranění náhlého pohybu hadice vlivem dynamických účinků směsi. 
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Opatření: Obsluha vyústění potrubí zajistí minimální pohyby potrubí při čerpání 
směsi. Při provozu čerpadel je zakázáno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami 
a vstupovat do nebezpečného prostoru čerpadla či koncovky hadice. 
Riziko: Ztracení stability autočerpadla. 
Opatření: Čerpadlo betonové směsi musí být stabilizováno sklápěcími a výsuvnými 
opěrami na zpevněné ploše. Obslužné místo musí být přehledné a v prostoru 
manipulace nesmí být překážky. 
IX. Vibrátory 
Riziko: Možnost poškození vibrátoru neodborným zacházením. 
Opatření: Seznámení obsluhy vibrátoru s návodem k použití. Délka ohebné hřídele 
musí být mezi napájecí jednotkou a tělesem vibrátoru nejméně 10 m. Hutnění 
betonové směsi je možné pouze za chodu vibrátoru. Ohebná hřídel nesmí být 
ohýbána ve větším oblouku, než je stanoveno. 
XIII. Stavební výtahy 
Riziko: Nebezpečí pádu konstrukce stavebního výtahu. 
Opatření: Stavební výtahy musí být ve stanovených intervalech kontrolovány. 
9.1.3 PŘÍLOHA Č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: Možnost poškození materiálu během skladování. 
Opatření: Skladování materiálu dle podmínek výrobce. Materiál musí být vzájemně 
podložen hranatými podklady. 
Riziko: Možnost poškození materiálu během manipulace. 
Opatření: Při manipulaci uvazovat břemeno na určených místech, které udává 
výrobce. Upínání a odepínání prvků musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah ve výšce max. 1,5 m. 
Riziko: Nebezpečí sesuvu materiálu na pracovníka. 
Opatření: Skladování materiálu dle podmínek výrobce. Sypké hmoty v pytlích se 
skladují do výšky max. 1,5 m při ručním skládání, jsou-li pytle na paletách je možno 
skladovat do výšky max. 3 m. 
IX. Betonářské práce a práce související 
  IX. 1 Bednění 
Riziko: Nebezpečí pádu bednění při montáži a demontáži. 
Opatření: Při montáži a demontáži se postupuje v souladu s dokumentací od 
výrobce, podpěrné konstrukce bednění musí být dostatečně únosné. 
Riziko: Nebezpečí zřícení vlivem ztracení únosnosti podpěr. 
Opatření: Únosnost podpěr bednění musí být doložena statickým výpočtem. Před 
zahájením betonářských prací je bednění prohlédnuto a zkontrolováno jako celek. 
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  IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Riziko: Nebezpečí zavalení nebo zalití betonovou směsí. 
Opatření: Pracovníci pracují z bezpečných podlah, jsou seznámeni s podmínkami 
procesu, používají ochranné bezpečností pomůcky. 
Riziko: Nebezpečí zranění osob při ukládání betonové směsi. 
Opatření: Zbudování přístupných lešení, aby byla vyloučena chůze po vyvázané 
výztuži. Při čerpání čerpadlem betonové směsi se zajistí způsob komunikace mezi 
pracovníkem, který ukládá směs a obsluhou čerpadla. 
  IX. 3 Odbedňování 
Riziko: Nebezpečí zřícení konstrukce v důsledku předčasného odbednění. 
Opatření: Odbednění nosných konstrukcí smí být provedeno po stanovené době a 
na pokyn odpovědné osoby určené zhotovitelem. 
Riziko: Nebezpečí úrazu nepovolaným osobám v prostoru odbedňování. 
Opatření: Prostor, kde probíhají odbedňovací práce je zajištěn proti vstupu 
nepovolaným osobám. Části bednění se po odbednění ukládají na určená místa. 
  IX. 5 Práce železářské 
Riziko: Možnost úrazu při stříhání a ohýbání výztuže. 
Opatření: Při stříhání několika prutů musí být pruty v pevné poloze, zařízení pro 
střihání a ohýbání nesmí být přetěžováno. 
Riziko: Nebezpečí poranění zraku částicemi rzi nebo prachu. 
Opatření: Při provádění řezání, broušení, montáži je třeba používat ochranné brýle 
nebo obličejový štít. Nepohybovat se bez ochrany zraku v blízkosti pracovní činnosti, 
kde hrozí poranění zraku. Upozornit přítomné osoby na možné nebezpečí. 
XI. Montážní práce 
Riziko: Nebezpečí překročení nosnosti zdvihacího zařízení. 
Opatření: Zákaz zdvihání nebo přemisťování břemen, která jsou zasypaná, 
upevněná, přimrzlá. Kontrola hmotnosti zvedaného břemene. 
Riziko: Nebezpečí zranění osob při zdvihání a přemisťování břemene. 
Opatření: Pracovníci se budou během zdvihání břemene zdržovat v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení břemene nad místem zabudování mohou provádět 
jeho osazení a zajištění proti vychýlení. 
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9.2 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 378/2001 SB. KTERÝM SE STANOVÍ BLIŽŠÍ 
POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ, 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ 
9.2.1 PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 378/2001 SB. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
Riziko: Nebezpečí ztráty pevnosti a stability stroje při manipulaci s břemenem. 
Opatření:  Umístění stroje na pracovní rovinu, která je pevná a únosná. Stabilita 
stroje bude před započetím prací zkontrolována. 
Riziko: Možnost zranění zachycením, přimáčknutím nebo zaražením pracovníka. 
Opatření: Stroj bude obsluhovat osoba, která je k tomu oprávněna. Pracovníci se 
nebudou zdržovat a pohybovat v blízkosti pracujícího stroje. 
Riziko: Nebezpečí překročení nosnosti stroje. 
Opatření: Jednotlivé nosnosti budou vyznačeny tam, kde je to nutné a pro každou 
pracovní polohu zařízení. 
Riziko: Nebezpečí uvolnění břemene vlivem špatných vázacích prostředků. 
Opatření: Uvazování břemen smí provádět pouze proškolená osoba. Použití 
bezpečných vázací prostředků vhodné nosnosti. Skladování vázacích prostředků tak, 
aby nedošlo k jejich poškození. 
Riziko: Nebezpečí zranění pracovníků. 
Opatření: Zákaz pohybu pracovníků pod zavěšeným břemenem. 
9.2.2 PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 378/2001 SB. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
Riziko: Nebezpečí převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene. 
Opatření: Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
Riziko: Nebezpečí kolize břemena s okolními předměty nebo konstrukcí. 
Opatření: Obsluha zdvihacího zařízení musí mít dostatečný manipulační prostor a 
dbát na bezpečné přemisťování břemene po celou dobu jeho pohybu. 
Riziko: Možnost zranění v případě zhoršených povětrnostních podmínek. 
Opatření: V případě zhoršení povětrnostních podmínek se práce zastaví a dojde 
k opatření proti pohybu zařízení nebo k převrácení zařízení. 
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9.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH 
S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY 
9.3.1 PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: Nebezpečí pádu z volného okraje. 
Opatření: Na volné okraje konstrukcí musí být osazeno zabránění nebo zachycení 
pádu z výšky. Zabránění musí být dostatečně vysoké a pevné. Může být přerušeno 
v místě žebříků. 
Riziko: Nebezpečí propadnutí zábradlím, špatná konstrukce zábradlí. 
Opatření: Konstrukce zábradlí se skládá z horní tyče a zarážky u podlahy o výšce 
min. 15 cm. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní terénu větší než 2 m, musí být mezi 
horní tyčí a zarážkou u podlahy další minimálně jedna střední tyč. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Riziko: Nebezpečí plynoucí ze závady na osobním ochranném prostředku. 
Opatření: osobní ochranné pracovní prostředky musí být pravidelně kontrolovány. 
Pracovník si před použitím ochranných pracovních prostředků zkontroluje jejich 
kompletnost, provozuschopnost a nezávadnost. 
III. Používání žebříků 
Riziko: Nebezpečí pádu pracovníka ze žebříku. 
Opatření: Pracovník při výstupu, sestupu a při práci musí být vždy obrácen čelem 
k žebříku. Po žebříku mohou být přepravována pouze břemena o hmotnosti menší 
než 15 kg. Na žebříku se nesmí vyskytovat současně více než jedna osoba. 
Riziko: Nebezpečí ztráty stability a následný pád žebříku. 
Opatření: Žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, nepohyblivém podkladu, 
tak aby příčle byly vodorovné. Zajištění proti podklouznutí žebříku. 
Riziko: Špatný technický stav žebříku. 
Opatření: Pravidelné prohlídky žebříku v souladu s návodem. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: Nebezpečí zranění po pádu z výšky materiálu nebo nářadí. 
Opatření: Materiál a nářadí musí být uloženy a skladovány tak, že jsou zajištěny proti 
pádu z výšky. Konstrukce lešení musí být opatřena zarážkou u podlahy o výšce 
minimálně 15 cm. 
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Riziko: Možnost nebezpečí přetížení konstrukcí pro práce ve výškách.  
Opatření: Hmotnost materiálu, nářadí a osob nesmí překročit nosnost konstrukce. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Riziko: Nebezpečí pádu nebo sklouznutí pracovníků při pracích ve výškách. 
Opatření: Za nepříznivých povětrnostních podmínek se práce přeruší, pokud je 
bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. Práce se zastaví, pokud přesáhne 
rychlost větru 8 m/s, nebo je dohlednost v místě práce menší než 30 m, nebo teplota 
prostředí je nižší než -10°C. 
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko: Nebezpečí zranění pracovníků. 
Opatření: Školení pracovníků o BOZP při práci ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci 
nemohou pracovat z pevných podlah, na žebřících nad 5 m. Školení o používání 
osobních bezpečnostních pracovních pomůcek. 
Důležitá čísla tísňového volání: 112 - Tísňové volání 
     155 - Záchranná služba 
     150 - Hasiči 
     158 - Policie ČR 
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10.1 CÍLE TÉTO KAPITOLY 
Cílem této kapitoly je srovnání vybraných druhů řešení realizace stropní konstrukce. 
Dle projektové dokumentace jsem řešil keramobetonový strop POROTHERM s 
vložkami MIAKO, dále jsem zvolil varianty stropní konstrukce z panelů SPIROLL a 
monolitický železobetonový strop. 
10.2 POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE 
Hlavním požadavkem na stropní konstrukce je únosnost a stabilita. Stropní 
konstrukce musí bezpečně přenášet vlastní tíhu, dále stálé zatížení a užitné zatížení. 
Stropní konstrukce musí vykazovat dostatečnou tuhost i za předpokladu působení 
extrémního zatížení.  
Stropní konstrukce musí být dostatečně tuhá a musí vykazovat minimální průhyby. 
Případná deformace stropu může totiž způsobit poruchy podlahy, podhledu nebo 
vnitřních dělicích konstrukcí. 
Z požárního hlediska strop představuje jednu z nejdůležitějších částí konstrukce 
objektu, protože rozděluje objekt na požární úseky. Požární odolnost konstrukcí se 
určí na základě výpočtu požárního rizika, která zahrnuje geometrii budovy a stupeň 
požární bezpečnosti. Požární odolnost dělicích stropních konstrukcí je limitovaná 
časem (v minutách), během kterého konstrukce odolává působení ohně, přičemž 
stropní konstrukce nesmí po danou dobu ztratit únosnost, stabilitu a celistvost. 
Mezi další důležitá kritéria patří i akustické požadavky, které ovlivňují návrh skladby 
stropních konstrukcí. Stropní konstrukce musí splňovat požadavky na vzduchovou 
neprůzvučnost a na kročejovou neprůzvučnost. 
Dalším důležitým požadavkem při návrhu konstrukce stropu je omezení tepelných 
mostů, které nejčastěji vznikají ve styku obvodového pláště s vnitřním stropem a 
stropem nad vnějším prostředím. 
10.3 VYBRANÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 
10.3.1 STROPNÍ SYSTÉM POROTHERM 
Keramobetonový strop POROTHERM s vložkami MIAKO je kombinací 
prefabrikované a monolitické části realizované přímo na stavbě. Stropní 
keramobetonové trámy s vložkami plní funkci bednění, čímž se urychluje postup 
výstavby. V konečném stavu obě části spolupůsobí ve výsledné konstrukci.  
Tento stropní systém se skládá z trámů a vložek. Základní nosný prvek tvoří trámy, 
mezi které se nasucho vkládají stropní keramické vložky. Nosníky se před pokládkou 
vložek dočasně podepřou zpravidla v 1/3 rozpětí, potom se osadí stropní tvarovky. 
Po vyskládání těchto prvků se na stropní vložky uloží výztuž a poté se celá plocha 
zabetonuje v tloušťce 40 až 60 mm. Součástí vybetonované vrstvy může být 
železobetonový věnec.  
Systém nevyžaduje celoplošné bednění stropu, což urychluje výstavbu a snižuje 
náklady na strop. Vyrábí se celá řada nosníků a vložek pro různá rozpětí a zatížení. 
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Tloušťka stropu se pohybuje od 190 do 300 mm podle výšky tvarovky a 
vybetonované monolitické vrstvy. Vzhledem k zatížení a tloušťce stropu je možné 
navrhnout stropy do rozpětí 7,5 m, což je vhodné pro výstavbu rodinných a bytových 
domů. Tento typ realizace je označován jako polomontovaný strop. 
10.3.2 STROPNÍ SYSTÉM SPIROLL 
Průmyslová výroba stropních panelů spiroll umožňuje jejich vylehčení dutinami a 
předpínání. Tím lze dosáhnout rozpětí 12 m a více. Výška panelů je 160 až 400 mm, 
šířka je do 1200 mm. Montáž panelů je ztížena vlivem jejich rozměrů a velké 
hmotnosti a tím jsou omezené dopravní a manipulační možnosti. 
Předností prefabrikovaných stropů je jejich rychlá montáž a menší pracnost na 
stavbě. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové stropní panely, 
které jsou vyztuženy v jednom směru. Ukládají se na dvě protilehlé stěny anebo 
průvlaky, u stěn je nutností zhotovit železobetonový ztužující věnec. Po uložení 
stropní konstrukce je nutné zabezpečit spolupůsobení jednotlivých dílců, proto jsou 
stykové plochy panelů tvarované. Do takto vzniklých spár mezi panely se vkládá 
styková výztuž a betonová zálivka, které zajišťují tuhost ve vodorovné rovině.  
10.3.3 MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP 
Monolitické železobetonové stropy jsou vybetonované do bednění přímo na stavbě. 
Půdorysně jsou mnohem variabilnější než prefabrikované stropy. Realizace těchto 
stropů je velmi pracná a časově náročná, nutnost technologických přestávek, 
zvýšené náklady na bednění, výrobu a dopravu betonové směsi. Tyto stropy dělíme 
na deskové a trámové a žebrové. 
Předností deskových monolitických železobetonových stropů je jednoduchost 
bednění a vyztužování a rovný podhled. Při menších rozpětích jsou z hlediska 
spotřeby betonu a výztuže tloušťky desek hospodárné. Při větších rozpětích, v 
porovnání s trámovými a žebrovými stropy, spotřeba neúměrně roste. Desky 
mohou být nosné v jednom nebo dvou směrech. Desky jednosměrně vyztužené 
uložené na dvou protilehlých stranách se navrhují do rozpětí 3 m, desky uložené 
vetknutím do rozpětí 4,5 až 6 m. Desky vyztužené ve dvou směrech (křížem 
armované) podepřené po obvodu stěnami nebo průvlaky je možné použít na větší 
rozpětí. V závislosti na způsobu uložení je lze použít do rozpětí 7,2 x 7,2 m i více. 
Desky bodově podepřené je vhodné použít na menší zatížení s minimálním rozpětím 
5 m. V místě styku sloupu s deskou hrozí nebezpečí propíchnutí desky sloupem, 
proto se do tohoto styku vkládá další ocelová výztuž nebo hlavice. Pro skeletové 
objekty s větším zatížením i rozpětím 5 až 12 m je možné navrhnout takzvané 
hřibové stropy. Jsou to deskové stropy zesílené nad sloupy hřibovými viditelnými 
hlavicemi ve tvaru seříznutého jehlanu nebo kuželu. 
Monolitické železobetonové trámové a žebrové stropy se navrhují na větší rozpětí. 
Trámová konstrukce stropu má menší plošnou hmotnost než desková. Nosné trámy 
jsou monoliticky spojeny s deskou a tvoří tak staticky výhodný průřez ve tvaru T, 
který umožňuje hospodárné rozložení materiálu. Tento typ stropu má velkou 




Keramobetonový strop POROTHERM s vložkami MIAKO je výhodný z důvodu, že 
odstraňuje pracné a nákladné zřizování celoplošného bednění a urychluje tím 
výstavbu. Dílce nevyžadují náročné skladování a manipulaci na stavbě. Výhoda 
tohoto systému je, že neubírá prostor pro zřízení ztužujícího železobetonového 
věnce a věnec je součástí stropu. Nevýhoda tohoto systému je v menší požární 
odolnosti a omezených únosností. Při realizaci je třeba zvedacího mechanizmu. 
Výhodou panelů SPIROLL je jejich velmi rychlá montáž a po zalití spár vykazují 
okamžitou a vysokou únosnost i při relativně malé tloušťce průřezu. Při návrhu 
panelů na stropní konstrukci je předností jejich snadné přizpůsobení na půdorysné 
rozměry objektu. Zcela odpadá provádění bednění či provizorní podpůrné 
konstrukce a je zde minimalizace mokrých procesů. Výhodná požární odolnost. 
Nevýhodou může být nutnost vytvoření železobetonového věnce s technologickou 
pauzou před ukládáním panelů na tyto věnce či průvlaky. Realizace vyžaduje nutnost 
jeřábu s vyšší únosností a doprava panelů je nákladná. 
Monolitické stropní konstrukce disponují půdorysnou variabilitou a přizpůsobí se 
každému půdorysu objektu. Výhoda je, že tyto stropní konstrukce jsou velmi únosné 
a mají vysokou požární odolnost. Nevýhodou těchto stropů je velká stavební 
pracnost, náročné vyztužování, omezení výstavby v zimním období. Realizace 
vyžaduje nutnost technologických přestávek a plná únosnost stropní konstrukce je 
po 28 dnech. Vysoké náklady na celoplošné bednění a dopravu betonové směsi do 
bednění. 
V programu BUILDpowerS dle rozpočtu jsem zpracoval realizaci keramobetonového 
stropu, která vyšla cenově srovnatelně se systémem stropních panelů SPIROLL. 
Monolitický strop vyšel cenově nejhůře a to dvakrát více než tyto dva předešlé 
systémy. Ceny řešených stropních konstrukcí jsou uvedeny v položkovém rozpočtu 
pro každý typ v příloze. 
Z programu CONTEC vyplynulo, že realizace stropní konstrukce z prefabrikovaných 






V mé bakalářské práci jsem se zabýval zpracováním stavebně technologické etapy 
provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně. Jednalo se o 
novostavbu bytového domu o třech nadzemních podlažích a přízemí. 
Cílem bylo zpracovat technologický projekt, zabývající se realizací stropní 
konstrukce. Projekt obsahuje zpracování řešení organizace výstavby a výkres 
zařízení staveniště, technologické předpisy, které řeší postup výstavby nosné stropní 
konstrukce. Dále jsem navrhl vhodnou strojní sestavu pro tuto etapu a řešení 
dopravních tras materiálu. Naučil jsem se pracovat v programu na ocenění a výkaz 
výměr BUILDpowerS a pro časové plánování v programu CONTEC. Dále jsem 
vypracoval plán jakostních požadavků kvality a jejich kontrol, rizika a požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na závěr mé práce jsem porovnal a 
vyhodnotil vybrané typy stropních konstrukcí. 
Zpracování bakalářské práce pro mě bylo přínosem a získal jsem tím více zkušeností 
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